Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 4. Quartal 2022 KW 40-51

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

KW 39
Keine Arbeiten vom 01.10.2022 bis 03.10.2022

KW 40
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,860 | 102,890 30m 102,8 122,9 1 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Stitzwand 1 1,7m 2, bl
102,920 | 102,980 60 m 102,8 122,9 2 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Stitzwand 2 1,7m 2, bl
103,010 [ 103,040 30m 102,8 122,9 3 Betonbau Stitzwand Rampe Sid: Stitzwand 3 1,7m | 2,bl
103,570 [ 103,600 30m 102,8 122,9 4 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Stitzwand 1 1,7m 2, bl
103,660 [ 103,690 30m 102,8 122,9 5 Betonbau Stuitzwand Rampe Nord: Stitzwand 2 1,7m 2, bl
Stationdre Punktschallquellen

Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,300 112,7 113,1 6 Betonage Fundament Pfeilerscheibeachsen 1,7m 1&2
103,380 110,6 113,1 7 Ausschalen & Bewehrung Widerlager und Fliigelwand 1,7m 1&2

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 41
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,860 [ 102,890 30m 102,8 122,9 8 Betonbau Stitzwand Rampe Sid: Stutzwand 1 1,7m | 2,bl
102,950 [ 102,980 30m 102,8 122,9 9 Betonbau Stitzwand Rampe Sid: Stiutzwand 2 1,7m | 2,bl
103,570 [ 103,600 30m 102,8 122,9 10 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Stitzwand 1 1,7m 2, bl
103,660 [ 103,690 30m 102,8 122,9 11 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Stitzwand 2 1,7m 2, bl
103,720 | 103,750 30m 102,8 122,9 12 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Stitzwand 3 1,7m 2, bl
Stationare Punktschallquellen

Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,280 109,0 106,0 13 Bewehrung Fundament Widerlager 1,7m 1&2
103,300 114,3 113,1 14 Schalung & Betonage Pfeilerscheibe 1,7m 1&2
103,380 112,7 112,7 15 Betonage Widerlager und Flugelwand 1,7m | 1, br

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 42
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,860 | 102,890 30m 102,8 122,9 16 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Stitzwand 1 1,7m 2, bl
102,950 | 102,980 30m 102,8 122,9 17 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Stitzwand 2 1,7m 2, bl
103,570 | 103,600 30m 102,8 122,9 18 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Stiitzwand 1 1,7m 2, bl
103,630 | 103,660 30m 102,8 122,9 19 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Stiitzwand 2 1,7m 2, bl
103,720 | 103,750 30m 102,8 122,9 20 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Stitzwand 3 1,7m 2, bl
Stationare Punktschallquellen

Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,280 112,7 113,1 21 Betonage Fundament Widerlager 1,7m 1&2
103,300 112,7 112,7 22 Betonage Pfeilerscheibe 17m | 1,br
103,320 109,0 106,0 23 Bewehrung Fundament Pfeilerachse 1,7m 1&2
103,380 115,0 122,9 24 Verfillung Baugrube Widerlager und Fliigelwand 1,7m | 1&2

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 43
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,890 | 102,920 30m 102,8 1229 25 Betonbau Stiitzwand Rampe Suid: Stiutzwand 1 1,7m 2, bl
102,950 | 102,980 30m 102,8 1229 26 Betonbau Stiitzwand Rampe Suid: Stiutzwand 2 1,7m 2, bl
103,420 | 103,450 30m 102,8 122,9 27 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Fundament 1,7m 1, br
103,630 | 103,660 30m 102,8 122,9 28 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Stiitzwand 1 1,7m 2, bl
103,720 | 103,750 30m 102,8 122,9 29 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Stitzwand 2 1,7m 2, bl
Stationare Punktschallquellen

Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,280 105,5 113,1 30 Schalung Widerlager und Fliigelwand 17m | 2,bl
103,300 105,5 113,1 31 Ausschalen Pfeilerscheibe 1,7m | 1&2
103,320 112,7 113,1 32 Betonage Fundament Pfeilerachse 1,7m | 1&2
103,380 115,0 122,9 33 Verfiillung Baugrube Widerlager und Fligelwand 1,7m 1&2

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 4. Quartal 2022 KW 40-51

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

KW 44
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,890 | 102,920 30m 102,8 122,9 34 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Stitzwand 1,7m 2, bl
103,420 | 103,450 30m 102,8 122,9 35 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Fundament 1,7m | 1, br
103,630 | 103,660 30m 102,8 122,9 36 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Stiitzwand 1,7m 2, bl
Stationare Punktschallquellen

Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,280 110,6 113,1 37 Bewehrung & Schalung Widerlager und Flugelwand 1 1,7m 1&2
103,300 115,0 122,9 38 Verfiillung Baugrube Pfeilerscheiben 1,7m 1&2
103,320 110,6 113,1 39 Bewehrung & Schalung Widerlager und Fligelwand 2 1,7m 1&2
103,380 112,7 112,7 40 Erstellung Griindungselemente fiir Traggerust 2 1,7m 1&2

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 45
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,890 | 102,920 30m 102,8 122,9 41 Betonbau Stutzwand Rampe Sid: Stiitzwand 1,7m | 2,bl
103,420 | 103,450 30m 102,8 122,9 42 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Fundament 1 1,7m| 1, br
103,480 [ 103,510 30m 102,8 122,9 43 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Fundament 2 1,7m| 1, br
103,630 [ 103,660 30m 102,8 122,9 44 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Stitzwand 1 1,7m 2, bl
103,690 [ 103,720 30m 102,8 122,9 45 Betonbau Stitzwand Rampe Nord: Stitzwand 2 1,7m 2, bl
Stationdre Punktschallquellen

Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
103,280 110,6 113,1 46 Bewehrung & Schalung Widerlager und Flugelwand 1,7m 1&2
103,300 112,7 112,7 47 Erstellung Griindungselemente fiir Traggerist 1,7m 1&2
103,320 114,3 112,7 48 Betonage & Bewehrunng Pfeiler 1,7m 1&2
103,380 109,0 106,0 49 Einbau Lager und vorbereitende Arbeiten Widerlager 1,7m 1&2

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 46
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,840 | 102,860 20m 102,8 122,9 50 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Stitzwand 1 1,7m 2, bl
102,890 | 102,920 30m 102,8 122,9 51 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Stitzwand 2 1,7m 2, bl
103,480 | 103,510 30m 102,8 122,9 52 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Fundament 1,7m 2, bl
103,690 | 103,720 30m 102,8 122,9 53 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Stiitzwand 1,7m 2, bl
Stationdre Punktschallquellen

Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,280 114,3 113,1 54 Betonage & Schalung Widerlager und Fliigelwand 1,7m 1&2
103,300 109,0 106,0 55 Einbau Lager und vorbereitende Arbeiten Pfeilerscheibe 1,7m 1&2
103,320 105,5 113,1 56 Ausschalen Pfeiler 1,7m | 1&2

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 47
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,840 | 102,860 20 m 102,8 122,9 57 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Stitzwand 1,7m 2, bl
103,480 | 103,510 30m 102,8 1229 58 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Fundament 1 1,7m 1, br
103,540 | 103,570 30m 102,8 1229 59 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Fundament 2 1,7m 1, br
103,690 | 103,720 30m 102,8 1229 60 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Stiitzwand 1 1,7m 2, bl
103,750 | 103,770 20m 102,8 122,9 61 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Stitzwand 2 1,7m 2, bl
Stationare Punktschallquellen

Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,280 110,6 113,1 62 Ausschalen & Bewehrung Widerlager und Fliigelwand 1,7m 1&2
103,320 115,0 122,9 63 Verfiillung Baugrube Pfeiler 1,7m 182

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 4. Quartal 2022 KW 40-51

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

KW 48
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,840 | 102,860 20m 102,8 122,9 64 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Stitzwand 1,7m 2, bl
103,540 | 103,570 30m 102,8 122,9 65 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Fundament 1 1,7m | 1, br
103,600 | 103,630 30m 102,8 122,9 66 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Fundament 2 1,7m | 1, br
103,750 | 103,770 20 m 102,8 122,9 67 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Stiitzwand 1,7m 2, bl
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
103,280 112,7 112,7 68 Betonage Widerlager und Flugelwand 1,7m| 1, br
103,320 112,7 112,7 69 Erstellur]g Betonsockel - zusatzliche Griindungselemente fur 17m 182
Traggerust
103,380 112,1 113,6 70 Abdichtung Unterbauten 1,7m 1&2
Nacht
Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.
KW 49
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,840 | 102,860 20m 102,8 122,9 71 Betonbau Stutzwand Rampe Sid: Stiitzwand 1,7m | 2,bl
103,150 [ 103,180 30m 102,8 122,9 72 Betonbau Stutzwand Rampe Siid: Fundament 1 1,7m| 1, br
103,210 | 103,240 30m 102,8 122,9 73 Betonbau Stutzwand Rampe Siid: Fundament 2 1,7m| 1, br
103,600 [ 103,630 30m 102,8 122,9 74 Betonbau Stitzwand Rampe Nord: Fundament 1,7m| 1, br
103,750 [ 103,770 20 m 102,8 122,9 75 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Stiitzwand 1,7m 2, bl
Stationdre Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,280 105,5 113,1 76 Ausschalen Widerlager und Fligelwand 1,7m | 1, br
103,320 109,0 106,0 77 Einbau Lager und vorbereitende Arbeiten Pfeiler 1,7m 1&2
103,380 112,5 113,6 78 Grundrohr/Sickerwand Widerlager 1,7m 1&2
Nacht
Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.
KW 50
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
103,090 | 103,120 30m 102,8 122,9 79 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Fundament 1 1,7m 1, br
103,150 | 103,180 30m 102,8 122,9 80 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Fundament 2 1,7m 1, br
103,210 | 103,240 30m 102,8 122,9 81 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Fundament 3 1,7m 1, br
103,250 | 103,280 30m 102,8 122,9 82 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Fundament 4 1,7m 2, bl
103,450 | 103,480 30m 102,8 122,9 83 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Fundament 1 1,7m 1, br
103,600 | 103,630 30m 102,8 122,9 84 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Fundament 2 1,7m 1, br
103,660 | 103,690 30m 102,8 122,9 85 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Fundament 3 1,7m 1, br
103,750 | 103,770 20m 102,8 122,9 86 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Stiitzwand 1,7m 2, bl
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,280 115,0 122,9 87 Verflllung Baugrube Widerlager und Fliigelwand 1,7m 1&2
103,300 109,9 113,6 88 Stellen der Traggerusttirme 2 1,7m 1&2
103,320 109,9 113,6 89 Stellen der Traggerusttirme 3 1,7m 1&2
103,360 109,9 113,6 90 Stellen der Traggerusttirme 4 1,7m 1&2
103,380 112,5 113,6 91 Grundrohr/Sickerwand Widerlager 1,7m 182
Nacht
Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.
KW 51
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,090 | 103,120 30m 102,8 122,9 92 Betonbau Stutzwand Rampe Siid: Fundament 1 1,7m| 1, br
103,150 | 103,210 60 m 102,8 1229 93 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Fundament 2 1,7m 1, br
103,250 | 103,280 30m 102,8 1229 94 Betonbau Stiitzwand Rampe Siid: Fundament 3 1,7m 2, bl
103,450 | 103,480 30m 102,8 1229 95 Betonbau Stiitzwand Rampe Nord: Fundament 1 1,7m 1, br
103,660 | 103,690 30m 102,8 122,9 96 Betonbau Stutzwand Rampe Nord: Fundament 2 1,7m 1, br
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Héhe [ Gleis
103,280 109,9 113,6 97 Stellen der Traggerusttirme 1 1,7m | 1&2
103,300 109,9 113,6 98 Stellen der Traggerusttirme 2 1,7m | 1&2
103,320 109,9 113,6 99 Stellen der Traggeristtirme 3 1,7m 1&2
Nacht
Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.
KW 52
Keine Arbeiten
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Gerauschimmissionsprognose

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Anlage 1.1
nach AVV Baularm 4. Quartal 2022 KW 40-51
Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission
KW 40 bis KW 51
Tag und Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange | dB(A)/m Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,500 | 103,800 | 1.300 m2| 114,3 134,0 - Rottenwarnanlage vom 04.10.2022 - 23.12.2022 0,6 1&2
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max - Tatigkeit Hoéhe | Gleis
BE-Flache 1.23 99,0 99,0 TK Turmdrehkran 50m -
BE-Flache 1.26 99,0 99,0 TK Turmdrehkran 50m -
Flachenschallquellen
Bau-km Flache dB(A)/m?2 Max Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
div. 187.330 m? 65,0 120,0 div.  |BE-Flachen 1,7 -

* Der Maximalpegel ist im jeweiligen Bau-km-Bereich durch die lauteste dort eingesetzte Maschine bestimmt und deckt sich nicht zwingend mit dem
Maximalpegel aus der lautesten Tatigkeit im Beurteilungszeitraum.

** Hohe der Schallquelle Uber Schienenoberkante (SOK)
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