Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 4. Quartal 2023 KW 40-51

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

KW 40
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,800 | 102,910 | 110m 102,1 127,5 1 LSW sudlich Alexanderstrale abschlieRende Arbeiten 17m | 1, br
102,980 | 103,020 40 m 105,0 122,9 2 Verfillarbeiten Stitzwand Sud 1,7m | 1&2
103,020 | 103,050 30m 108,3 127,5 3 LSW Endzustand Sud 1,7m | 2,bl
103,280 | 103,380 100 m 93,8 117,2 4 Uberbau: div. Arbeiten 1,7m 1&2
103,550 | 103,580 30m 108,2 127,5 5 LSW Endzustand Nord 1,7m | 2,bl
103,770 | 103,790 20m 107,3 122,9 6 Verfullarbeiten Stutzwand Nord 1,7m 1&2
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Héhe | Gleis
103,280 | 103,380 | 100 m 83,8 117,2 7 Uberbau: div. Arbeiten 1,7m | 1&2
KW 41
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,560 | 102,610 50 m 104,3 127,5 8 LSW Endzustand Lickenschluss 1,7m| 1, br
102,790 | 102,910 | 120m 99,7 127,5 9 Erd- und Gleisbauarbeiten: Riickbau Baustral3e Sud 17m | 1, br
102,910 | 102,930 20m 102,1 127,5 10 LSW sudlich Alexanderstrale abschlieRende Arbeiten 1,7m| 1, br
102,930 | 103,000 70m 99,7 127,5 11 Erd- und Gleisbauarbeiten: Riickbau Baustraf3e Sud 17m | 1, br
103,020 | 103,040 20m 105,0 122,9 12 Verfillarbeiten Stitzwand Sud 1,7m | 1&2
103,050 | 103,090 40 m 108,3 127,5 13 LSW Endzustand Sud 1,7m | 2,bl
103,280 | 103,380 | 100 m 93,8 117,2 14 Uberbau: div. Arbeiten 1,7m | 1&2
103,380 | 103,580 | 200 m 98,3 127,5 15 Erd- und Gleisbauarbeiten: Riickbau Baustral3e Nord 17m | 1, br
103,580 | 103,610 30m 108,2 127,5 16 LSW Endzustand Nord 1,7m | 2,bl
103,610 | 103,670 60 m 98,3 127,5 17 Erd- und Gleisbauarbeiten: Riickbau Baustral3e Nord 17m | 1, br
103,790 | 103,810 20 m 107,3 122,9 18 Verfullarbeiten Stutzwand Nord 1,7m 1&2
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,280 | 103,380 | 100 m 83,8 117,2 19 Uberbau: div. Arbeiten 1,7m | 1&2
KW 42
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,610 | 102,690 80m 104,3 127,5 20 LSW Endzustand Lickenschluss 1,7m | 1, br
102,790 | 102,840 50 m 101,3 127,5 21 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffillung Sud 1,7m | 1, br
103,000 | 103,090 90 m 99,7 127,5 22 Erd- und Gleisbauarbeiten: Riickbau Baustral3e Sud 1,7m | 1, br
103,090 | 103,130 40 m 108,3 127,5 23 LSW Endzustand Sud 1,7m | 2, bl
103,130 | 103,280 | 150 m 99,7 127,5 24 Erd- und Gleisbauarbeiten: Riickbau Baustral3e Sud 1,7m| 1, br
103,280 | 103,380 | 100 m 93,8 117,2 25 Uberbau: div. Arbeiten 17m | 1&2
103,380 | 103,520 | 140m 101,3 127,5 26 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffiillung Nord 1,7m | 1,br
103,610 | 103,640 30 m 108,2 127,5 27 LSW Endzustand Nord 1,7m | 2, bl
103,670 | 103,860 | 190 m 98,3 127,5 28 Erd- und Gleisbauarbeiten: Riickbau Baustral3e Nord 1,7m | 1,br
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
103,280 109,0 106,0 29 Einbau Ubergangskonstruktion Widerlager 1 1.7m | 1&2
103,380 109,0 106,0 30 Einbau Ubergangskonstruktion Widerlager 2 1,7m | 1&2
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,280 | 103,380 | 100 m 83,8 117,2 31 Uberbau: div. Arbeiten 1,7m | 1&2
KW 43
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,690 | 102,770 80 m 104,3 127,5 32 LSW Endzustand Lickenschluss 1,7m | 1,br
102,790 | 102,950 | 160 m 101,3 127,5 33 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffillung Sud 1 1,7m | 2,bl
102,840 | 103,090 | 250 m 101,3 127,5 34 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffillung Sud 2 1,7m | 1, br
103,130 | 103,160 30m 108,3 127,5 35 LSW Endzustand Sud 1,7m | 2, bl
103,280 | 103,380 100 m 95,4 117,2 36 Uberbau: div. Arbeiten & Betonage 1,7m 1&2
103,380 | 103,640 | 260 m 101,3 127,5 37 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffillung Nord 1 1,7m | 2,bl
103,640 | 103,670 30m 108,2 127,5 38 LSW Endzustand Nord 1,7m [ 2,bl
103,670 | 103,680 10m 101,3 127,5 39 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffillung Nord 1 1,7m | 2,bl
103,520 | 103,760 240 m 101,3 127,5 40 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffiillung Nord 2 1,7m | 1,br
103,810 | 103,850 40 m 105,6 127,5 41 LSW Endzustand noérdlich Alexanderstraf3e 1,7m| 1, br
Stationére Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
103,280 109,0 106,0 42 Verguss Ubergangskonstruktion Widerlager 1,7m 1&2
103,380 109,0 106,0 43 Einbau/Verguss Ubergangskonstruktion Widerlager 1,7m 1&2
Nacht
Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 4. Quartal 2023 KW 40-51

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

KW 44
Tag
Linienschallquellen

von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,770 | 102,840 70m 104,3 127,5 44 LSW Endzustand Lickenschluss 17m | 1, br
102,950 | 103,160 | 210m 101,3 127,5 45 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffillung Sud 1 1,7m | 2,bl
103,160 | 103,190 30m 108,3 127,5 46 LSW Endzustand Sud 1,7m | 2,bl
103,090 | 103,280 190 m 101,3 127,5 47 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffiillung Siid 2 1,7m | 1,br
103,280 | 103,380 100 m 95,4 117,2 48 Uberbau: div. Arbeiten & Betonage 1,7m 1&2
103,380 | 103,480 100 m 104,4 127,5 49 Einbau PSS Nord Gleis 1 & 2 parallel 1,7m 1&2
103,670 | 103,700 30m 108,2 127,5 50 LSW Endzustand Nord 1,7m | 2,bl
103,700 | 103,850 150 m 101,3 127,5 51 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffillung Nord 1 1,7m 2, bl
103,760 | 103,850 90 m 101,3 127,5 52 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffiillung Nord 2 1,7m | 1,br
103,850 | 103,900 50 m 105,6 127,5 53 LSW Endzustand nordlich Alexanderstrafle 1,7m | 1, br

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 45
Tag
Linienschallquellen

von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Héhe | Gleis
102,790 | 102,930 140 m 104,4 127,5 54 Einbau PSS Sid Gleis 1 & 2 parallel 1,7m 1&2
102,930 | 102,950 20 m 108,3 127,5 55 LSW Endzustand Sud 1 17m | 1, br
102,950 | 103,040 90 m 104,4 127,5 56 Einbau PSS Siid Gleis 1 & 2 parallel 1,7m | 1&2
103,170 | 103,190 20m 101,3 127,5 57 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffiillung Sud 1,7m 2, bl
103,190 | 103,220 30m 108,3 127,5 58 LSW Endzustand Sid 2 1,7m | 2,bl
103,220 | 103,280 60 m 101,3 127,5 59 Erd- und Gleisbauarbeiten: Auffiillung Sud 1,7m 2, bl
103,280 | 103,380 | 100 m 89,0 106,0 60 Verguss Ubergangskonstruktion Langsfuge 1,7m 1&2
103,380 | 103,390 10 m 104,4 127,5 61 Erstellung Tiefenentwasserung Nord 1,7m 1&2
103,390 | 103,410 20m 108,2 127,5 62 LSW Endzustand Nord 1 1,7m | 1, br
103,410 | 103,430 20m 104,4 127,5 63 Erstellung Tiefenentwasserung Nord 1,7m 1&2
103,480 | 103,700 220 m 104,4 127,5 64 Einbau PSS Nord Gleis 1 & 2 parallel 1,7m 1&2
103,700 | 103,730 30m 108,2 127,5 65 LSW Endzustand Nord 2 1,7m | 2,bl
103,900 | 103,930 30m 105,6 127,5 66 LSW Endzustand nordlich Alexanderstrafle 1,7m | 1, br

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 46
Tag
Linienschallquellen

von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,840 | 102,920 80m 104,7 127,5 67 Erstellung Tiefenentwésserung Sud 1,7m 1&2
102,920 | 102,930 10 m 104,3 127,5 68 LSW Endzustand Luickenschluss 1 1,7m | 1, br
102,930 | 102,950 20m 104,7 127,5 69 Erstellung Tiefenentwéasserung Sud 1,7m 1&2
102,950 | 102,980 30m 108,3 127,5 70 LSW Endzustand Sud 1 17m | 1, br
103,040 | 103,180 140 m 104,4 127,5 71 Einbau PSS Sid Gleis 1 & 2 parallel 1,7m 1&2
103,220 | 103,260 40 m 108,3 127,5 72 LSW Endzustand Sud 2 1,7m | 2, bl
103,280 | 103,380 | 100 m 90,3 117,2 73 Schutzbeton Fahrbahnplatte 1,7m 1&2
103,410 | 103,430 20 m 108,2 127,5 74 LSW Endzustand Nord 1 1,7m 1, br
103,430 | 103,550 120 m 104,4 127,5 75 Erstellung Tiefenentwésserung Nord 1,7m 1&2
103,720 | 103,730 10m 104,4 127,5 76 Einbau PSS Nord Gleis 1 & 2 parallel 1,7m 1&2
103,730 | 103,760 30m 108,2 127,5 77 LSW Endzustand Nord 2 1,7m | 2,bl
103,760 | 103,860 100 m 104,4 127,5 78 Einbau PSS Nord Gleis 1 & 2 parallel 1,7m 1&2
103,860 | 103,880 20m 104,3 127,5 79 LSW Endzustand Liickenschluss 2 1,7m | 1, br

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 47
Tag
Linienschallquellen

von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,950 | 102,980 30m 104,7 127,5 80 Erstellung Tiefenentwéasserung Sud 1,7m 1&2
102,980 | 103,010 30m 108,3 127,5 81 LSW Endzustand Sud 1 17m | 1, br
103,010 | 103,060 50 m 104,7 127,5 82 Erstellung Tiefenentwasserung Sud 1,7m 1&2
103,180 | 103,260 80 m 101,3 127,5 83 Einbau PSS Sid Gleis 2 1,7m | 2, bl
103,260 | 103,280 20m 108,3 127,5 84 LSW Endzustand Sud 2 1,7m [ 2,bl
103,280 | 103,310 30m 107,0 117,2 85 Montage LSW auf EU 1,7m 2, bl
103,380 | 103,440 60 m 103,1 127,5 86 Einbau Grundschotter Nord 17m | 1&2
103,450 | 103,490 40 m 108,2 127,5 87 LSW Endzustand Nord 1 1,7m 1, br
103,550 | 103,670 120 m 104,4 127,5 88 Erstellung Tiefenentwasserung Nord 1,7m 1&2
103,760 | 103,770 10 m 108,2 127,5 89 LSW Endzustand Nord 2 1,7m 2, bl
103,880 | 103,930 50 m 104,3 127,5 90 LSW Endzustand Liickenschluss 1,7m | 1, br

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 4. Quartal 2023 KW 40-51

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

KW 48
Tag
Linienschallquellen

von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,840 | 102,990 | 150m 103,5 127,5 91 Einbau Grundschotter Sud 1,7m | 1&2
103,010 | 103,040 30m 108,3 127,5 92 LSW Endzustand Sud 1,7m| 1, br
103,060 | 103,170 | 110m 104,7 127,5 93 Erstellung Tiefenentwasserung Sud 1,7m 1&2
103,280 | 103,310 30m 107,0 117,2 94 Montage LSW auf EU 1 1,7m| 1, br
103,310 | 103,350 40 m 107,0 117,2 95 Montage LSW auf EU 2 1,7m [ 2,bl
103,380 | 103,440 60 m 98,3 127,5 96 Einbau Kabelkanal Nord 1,7m | 1, br
103,440 | 103,490 50 m 103,1 127,5 97 Einbau Grundschotter Nord 1,7m | 1&2
103,490 | 103,530 40 m 108,2 127,5 98 LSW Endzustand Nord 1,7m | 1, br
103,530 | 103,600 70m 103,1 127,5 99 Einbau Grundschotter Nord 1,7m | 1&2
103,670 | 103,790 120 m 104,4 127,5 100 Erstellung Tiefenentwésserung Nord 1,7m 1&2

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 49
Tag
Linienschallquellen

von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Héhe | Gleis
102,840 | 102,990 | 150 m 98,7 127,5 101 [Einbau Kabelkanal Sud 1,7m | 1, br
102,990 | 103,040 50 m 103,5 127,5 102 |Einbau Grundschotter Sud 17m | 1&2
103,040 | 103,070 30m 108,3 127,5 103 [LSW Endzustand Sud 1,7m| 1, br
103,070 | 103,140 70m 103,5 127,5 104 |Einbau Grundschotter Sud 17m | 1&2
103,140 | 103,170 30m 98,7 127,5 105 [Einbau Kabelkanal Sud 1,7m| 1, br
103,170 | 103,280 110 m 104,7 127,5 106 Erstellung Tiefenentwasserung Sud 1,7m 1&2
103,310 | 103,350 40m 107,0 117,2 107 Montage LSW auf EU 1 1,7m | 1,br
103,350 | 103,380 30m 107,0 117,2 108 |Montage LSW auf EU 2 1,7m | 2, bl
103,380 | 103,530 | 150 m 98,3 127,5 109  [Auffulung Randweg Nord 1,7m | 1, br
103,530 | 103,570 40 m 108,2 127,5 110 [LSW Endzustand Nord 17m | 1, br
103,570 | 103,600 30m 98,3 127,5 111  [Einbau Kabelkanal Nord 1,7m | 1, br
103,600 | 103,760 | 160 m 103,1 127,5 112 [Einbau Grundschotter Nord 17m | 1&2
103,760 | 103,790 30m 98,3 127,5 113 [Einbau Kabelkanal Nord 1,7m | 1, br
103,790 | 103,860 70 m 104,4 127,5 114 Erstellung Tiefenentwasserung Nord 1,7m 1&2

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 50
Tag
Linienschallquellen

von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
102,840 | 103,070 | 230m 98,7 127,5 115  |Auffilung Randweg Sud 1,7m | 1&2
103,070 | 103,100 30m 108,3 127,5 116 [LSW Endzustand Sud 1,7m | 1, br
103,100 | 103,140 40 m 98,7 127,5 117 |Auffilung Randweg Sud 1,7m | 1&2
103,140 | 103,280 | 140m 103,5 127,5 118 |Einbau Grundschotter Sud 1,7m | 1&2
103,350 | 103,380 30m 107,0 117,2 119  |Montage LSW auf EU 17m | 1, br
103,570 | 103,610 40 m 108,2 127,5 120 LSW Endzustand Nord 1,7m | 1,br
103,610 | 103,760 150 m 98,3 127,5 121 Auffilung Randweg Nord 1,7m 1, br
103,760 | 103,860 | 100 m 103,1 127,5 122  |Einbau Grundschotter Nord 1,7m | 1&2

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 51
Tag
Linienschallquellen

von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,840 | 103,100 260 m 95,1 127,5 123 Verziehen und Aufsetzen Schienen & Verlegung Schwellen 1,7m 1&2
103,100 | 103,130 30m 108,3 127,5 124  [LSW Endzustand Sud 17m | 1, br
103,130 | 103,610 [ 480 m 95,1 127,5 125 Verziehen und Aufsetzen Schienen & Verlegung Schwellen 1,7m 1&2
103,610 | 103,650 40 m 108,2 127,5 126 [LSW Endzustand Nord 17m | 1, br
103,650 | 103,860 | 210m 95,1 127,5 127  [Verziehen und Aufsetzen Schienen & Verlegung Schwellen 1,7m | 1&2

Nacht

Keine Arbeiten im Nachtzeitraum.

KW 40 bis KW 51
Tag und Nacht
Linienschallquellen

von | his Lange [ dB(A)/m Max Nr Tatigkeit Hohe | Gleis
alle Bereiche s. oben 114,2 134,0 W-Nr [Manuelle Rottenwarnanlage (max. 2 Signalgeber gleichzeitig) 1,7m 1&2
Stationare Punktschallquellen

Bau-km dB(A) T | dB(A) N Max Nr Tétigkeit Héhe | Gleis
BE-Flache 1.23 99,0 89,0 99,0 TK Turmdrehkran 50m -
BE-Flache 1.26 99,0 89,0 99,0 TK Turmdrehkran 5,0m -

Flachenschallquellen

Bau-km Flache dB(A)/m2 Max Nr Tatigkeit Héhe | Gleis

div. 151.762 m?2 65,0 120,0 div. BE-Flachen 1,7m -

* Der Maximalpegel ist im jeweiligen Bau-km-Bereich durch die lauteste dort eingesetzte Maschine bestimmt und deckt sich nicht zwingend mit dem
Maximalpegel aus der lautesten Tatigkeit im Beurteilungszeitraum.
** Hohe der Schallquelle Gber Schienenoberkante (SOK)
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