Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.1
nach AVV Baularm 3. Quartal 2024 KW 27-40

Ubersicht der Schallquellen mit der héchsten Emission

27
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr__ | Tatigkeit Héhe | Gleis
101,150 | 102,680 | 1.530 m 77,9 127,5 1 Rest- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 1,7m | 2 bl
102,680 | 102,820 | 140m 96,7 127,5 2 Nachlaufender Erdbau 1,7m | 2,bl
102,820 | 103,360 | 540m 77,9 127,5 3 Rest- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 1,7m | 2 bl
103,360 | 103,380 20m 106,3 127,5 4 EU AlexanderstralRe - Gelander- und Restarbeiten 1,7m 1&2
103,380 | 103,620 | 240m 77,9 127,5 5 Rest- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 1,7m | 2 bl
103,620 | 103,720 100 m 96,8 127,5 6 OLA Montage Ausleger und Kettenwerk 1,7m 2, bl
103,720 | 103,930 210 m 97,1 127,5 7 Bahnseitengraben Endzustand 1,7m 2, bl
103,930 | 104,310 [ 380 m 96,8 127,5 8 OLA Montage Ausleger und Kettenwerk 1,7m 2, bl
104,310 | 104,350 40m 101,9 127,5 9 Einbau Rankgitter 1,7m 2, bl
104,350 | 104,390 40m 96,8 127,5 10 |OLA Montage Ausleger und Kettenwerk 1,7m 2, bl
104,390 | 104,730 | 340m 77,9 127,5 11 [Rest- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 1,7m | 2,bl
104,730 | 105,350 620 m 94,7 127,5 12 |OLA Regulierung und abschlieRende Arbeiten 1,7m 2, bl
105,350 | 105,500 150 m 104,1 127,5 13 [LSW - Einstapeln der Aluelemente 1 1,7m 2, bl
105,500 | 105,630 130 m 94,7 127,5 14 |OLA Regulierung und abschlieRende Arbeiten 1,7m 2, bl
105,630 | 105,720 90 m 104,1 127,5 15 [LSW - Einstapeln der Aluelemente 2 1,7m 2, bl
105,720 | 105,760 40m 95,8 127,5 16 |Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m 2, bl
105,760 | 105,880 120 m 104,1 127,5 17 [LSW - Einstapeln der Aluelemente 3 1,7m 2, bl
105,880 | 106,220 [ 340 m 95,8 127,5 18 |Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m 2, bl
106,220 | 106,240 20m 94,7 127,5 19 [OLA Regulierung und abschlieRende Arbeiten 1,7m | 2,bl
106,240 | 106,620 | 380m 84,5 127,5 20 |OLA - Fahrdrahtwechsel Bereich Uberleitstelle 1,7m | 2,bl
106,620 | 108,910 [ 2.290 m 77,9 127,5 21 [Rest- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 1,7m | 2, bl
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) Max Nr_ [Tatigkeit Hoéhe | Gleis
105,580 113,3 113,6 22 |BU Am Stadtrand - div. Tatigkeiten 1,7m | 2, bl
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr | Tatigkeit Hohe | Gleis
101,150 | 105,350 [ 4.200 m 81,3 127,5 23 [Rest- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 1,7m | 2,bl
105,350 | 105,500 | 150 m 104,9 127,5 24 |LSW - Einstapeln der Aluelemente 1 1,7m | 2,bl
105,500 | 105,630 | 130 m 81,3 127,5 25 [Rest- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 1,7m | 2, bl
105,630 | 105,720 90 m 104,9 127,5 26 |LSW - Einstapeln der Aluelemente 2 1,7m | 2,bl
105,720 | 105,760 40 m 96,5 127,5 27 [Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m | 2, bl
105,760 | 105,880 | 120m 104,9 127,5 28 |LSW - Einstapeln der Aluelemente 3 1,7m | 2,bl
105,880 | 106,220 | 340m 96,5 127,5 29 [Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug 1,7m | 2, bl
106,220 | 108,910 | 2.690 m 81,3 127,5 30 |Rest- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand 1,7m | 2, bl
28
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr__ | Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,820 | 103,650 [ 830 m 93,8 127,5 31 |Rickbau Schotterplanum parallel Riickbau LST und OLA 1,7m ut
103,650 | 103,810 160 m 91,5 127,5 32 |Rickbau Umfahrungsgleis parallel Riickbau LST und OLA 1,7m ut
0,000 0,300 300 m 105,7 123,9 33 |Rickbau StraBenbefestigung mit Parallelarbeiten 1,7m A2
0,000 0,050 50m 107,1 123,9 34 |Rickbau StraBenbefestigung 1,7m =
0,000 0,050 50m 98,1 122,9 35 |Rickbau prov. Rad- u. Gehweg 1,7m st
29
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr_ |Tatigkeit Hohe | Gleis
102,820 | 103,810 | 990 m 94,2 122,9 36 |Rickbau Schotterplanum, LST, OLA und PSS Umfahrungsgleis 1,7m UG
0,000 0,300 300m 100,3 1136 37 Aqs-/Einbau Leitungen, Bodenaushub und Herstellung 17m A
Mischwasserkanal
0,000 0,050 50 m 98,1 122,9 38 |Bodenaushub/Erdarbeiten/Seitenrdume 1 1,7m F
0,000 0,050 50 m 98,1 122,9 39 |Bodenaushub/Erdarbeiten/Seitenraume 2 1,7m S
30
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr__ | Tétigkeit Hohe | Gleis
102,820 | 103,130 310 m 109,4 128,5 40 |Rickbau Gleislangsverbau 1,7m U
103,130 | 103,150 20m 98,1 122,9 41 |Rickbau temporare LSW am Umfahrungsgleis 1,7m U
103,150 | 103,810 660 m 92,9 122,9 42  |Rickbau PSS Umfahrungsgleis 1,7m U
0,010 0,080 70m 99,7 113,6 43 |Herstellung Mischwasserkanal inkl. Entwasserungsschéachte 1,7m A
0,080 0,120 40 m 98,2 113,6 44  [Einbau Leitungen 1,7m A
0,260 0,300 40 m 99,3 122,9 45 |Bodenaushub 1,7m A
0,000 0,050 50 m 943 1136 26 ?ordanlagen und Winkelstutzelemente & Herstellung Entwésserung 17m E
0,000 0,050 50 m 943 1136 a7 Sordanlagen und Winkelstutzelemente & Herstellung Entwasserung 17m s
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31
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr__ | Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,820 | 103,110 290 m 97,4 122,9 48 |Erdbauarbeiten und Wiederherstellung des Grabens 1,7m U
103,130 | 103,440 | 310m 109,4 128,5 49 |Rickbau Gleislangsverbau 1,7m U
0,080 0,150 70m 99,7 113,6 50 [Herstellung Mischwasserkanal inkl. Entwasserungsschéachte 1,7m A
0,150 0,220 70m 98,2 113,6 51 |Einbau Leitungen 1,7m A
0,000 0,050 50 m 94,3 113,6 52 |Herstellung Entwasserung und ungebundene Tragschichten 1 1,7m F
0,000 0,050 50 m 94,3 113,6 53 [Herstellung Entwésserung und ungebundene Tragschichten 2 1,7m S
32
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr__ | Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,110 | 103,240 | 130m 97,4 122,9 54 [Erdbauarbeiten und Wiederherstellung des Grabens 1,7m U
103,240 | 103,320 80 m 98,9 122,9 55 |Ruckbau temporare LSW am Umfahrungsgleis 1,7m U
103,320 | 103,400 80 m 97,4 122,9 56 [Erdbauarbeiten und Wiederherstellung des Grabens 1,7m U
103,440 | 103,750 [ 310 m 109,4 128,5 57 |Rickbau Gleislangsverbau 1,7m U
0,150 0,220 70m 99,7 113,6 58 [Herstellung Mischwasserkanal inkl. Entwasserungsschéachte 1,7m A
0,220 0,300 80 m 98,2 113,6 59 |Einbau Leitungen 1,7m A
0,000 0,050 50 m 94,3 113,6 60 [Herstellung ungebundene Tragschichten & Pflasterarbeiten 1,7m F
0,000 0,050 50 m 98,0 1231 61 Herstellung ungebundene Tragschichten, Pflasterarbeiten & Einbau 17m s
Asphalt
33
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr | Tatigkeit Hohe | Gleis
103,300 | 103,380 80 m 92,2 113,6 62 [Rickbau BU und Einrichtung bauzeitlicher BU 1,7m 1&2
103,400 | 103,690 | 290 m 97,4 122,9 63 [Erdbauarbeiten und Wiederherstellung des Grabens 1,7m U
103,750 | 103,810 60 m 109,4 128,5 64 [Rickbau Gleislangsverbau 1,7m U
0,000 0,090 90 m 94,9 113,6 65 |StralRenablaufe inkl. Anschliisse 1,7m A
0,220 0,300 80 m 99,7 113,6 66 [Herstellung Mischwasserkanal inkl. Entwasserungsschachte 1,7m A
0,000 0,050 50 m 94,3 113,6 67 _|Pflasterarbeiten 1,7m F
0,000 0,050 50 m 98,0 123,1 68 [Einbau Asphalt, Markierung und Beschilderung 1,7m S
34
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr | Tatigkeit Hohe | Gleis
102,820 | 102,890 70m 99,3 122,9 69 [Bahnseitengraben Endzustand 1,7m U
102,890 | 103,010 120 m 97,1 122,9 70 [Gelandeprofilierung 1,7m U
103,300 | 103,380 80 m 92,2 113,6 71 [Rickbau BU und Einrichtung bauzeitlicher BU 1,7m U
103,690 | 103,810 | 120m 97,4 122,9 72 __|Erdbauarbeiten und Wiederherstellung des Grabens 1,7m U
0,000 0,150 150 m 97,0 122,9 73 |H-Bord 1,7m A
0,150 0,300 150 m 94,9 113,6 74 |StraRenablaufe inkl. Anschliisse 1,7m A
0,000 0,050 50 m 94,3 113,6 75 |Pflasterarbeiten 1,7m F
35
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr__ | Tétigkeit Hohe | Gleis
102,890 | 103,010 120 m 99,3 113,6 76 [Bahnseitengraben Endzustand 1,7m U
103,010 | 103,320 [ 310 m 97,1 122,9 77 _[Gelandeprofilierung 1,7m U
103,320 | 103,380 60 m 92,2 113,6 78 [Riickbau BU und Einrichtung bauzeitlicher BU 1,7m U
0,040 0,130 90 m 95,1 101,0 79 [Pendelgosse und Verkehrsinsel 1,7m A
0,150 0,300 150 m 97,0 122,9 80 |H-Bord 1,7m A
0,000 0,050 50 m 94,3 113,6 81 [Pflasterarbeiten 1,7m F
36
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr__ | Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,010 | 103,130 120 m 99,3 113,6 82 |Bahnseitengraben Endzustand 1,7m U
103,320 | 103,630 | 310m 97,1 122,9 83 [Gelandeprofilierung 1,7m U
0,130 0,220 90 m 95,1 101,0 84 |Pendelgosse und Verkehrsinsel 1,7m A
0,000 0,050 50 m 94,3 113,6 85 |Pflasterarbeiten 1,7m F
37
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr__ | Tétigkeit Héhe | Gleis
103,130 | 103,250 120 m 99,3 113,6 86 |Bahnseitengraben Endzustand 1,7m U
103,630 | 103,810 | 180 m 97,1 122,9 87 [Gelandeprofilierung 1,7m U
0,000 0,120 120 m 93,5 113,6 88 |Einbau ungebundene Tragschichten 1,7m A
0,220 0,300 80 m 95,1 101,0 89 [Pendelgosse und Verkehrsinsel 1,7m A
0,000 0,050 50 m 95,6 123,1 90 |Einbau Asphalt 1,7m F
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38
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr__ | Tatigkeit Hoéhe | Gleis
103,250 | 103,370 120 m 99,3 113,6 91 |Bahnseitengréaben Endzustand 1,7m U
0,000 0,180 180 m 94,8 123,1 92 |Einbau Asphalt 1 1,7m A
0,180 0,300 120 m 93,5 113,6 93 |Einbau ungebundene Tragschichten 1,7m A
0,000 0,050 50 m 98,1 123,1 94 [Bodenandeckung Seitenraume 1,7m F
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr__ | Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,560 [ 104,290 [ 1.730 m 85,0 114,0 95 [Belastungsstopfgang 1,7m 1&2
39/40
Tag
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr__ | Tatigkeit Héhe | Gleis
103,370 | 103,520 150 m 99,3 113,6 96 [Bahnseitengraben Endzustand 1,7m U
0,180 0,300 120 m 94,8 123,1 97 |Einbau Asphalt 1,7m A
0,000 0,050 50 m 98,1 122,9 98 [Bodenandeckung Seitenrdume 1,7m F
Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max* Nr__ | Tatigkeit Hoéhe | Gleis
102,560 [ 104,290 [ 1.730 m 85,0 114,0 99 [Belastungsstopfgang 1,7m | 1,br
KW 27 bis KW 40
Tag und Nacht
Linienschallquellen
von bis Lange [ dB(A)/m Max Nr__ | Tatigkeit Hoéhe | Gleis
105,400 | 106,000 | 600 m 114,4 134,0 - Rottenwarnanlage (21 Signalgeber) (KW 27) 06m | 1,br
Stationare Punktschallquellen
Bau-km dB(A) T | dB(A)N Max Nr__ [Tatigkeit Héhe | Gleis
div. 132,0 - 134,0 [s. oben|statindre Warneinrichtung an Bahniibergangen (KW 27) 0,6 m 1&2
Flachenschallquellen
Bau-km Flache dB(A)/m2 Max Nr__ [Tatigkeit Hoéhe | Gleis
div. 167.829 m? 65,0 120,0 div. |BE-Flachen 1,7m -

* Der Maximalpegel ist im jeweiligen Bau-km-Bereich durch die lauteste dort eingesetzte Maschine bestimmt und deckt sich nicht zwingend mit dem
Maximalpegel aus der lautesten Tatigkeit im Beurteilungszeitraum.

! Arbeiten im Bereich des Umfahrungsgleises

2 straRenbauarbeiten im Bereich Alexanderstrafie

% StraRenbauarbeiten im Bereich FeldstralRe

4 StraBenbauarbeiten im Bereich Siebenbiirger StraRe
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