Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

|KW 27: 01.07.2024 - 07.07.2024

Nachlaufender Erdbau Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 140 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 7 -
01.07.2024 - 07.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 118.2 R 96.7 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' 2.B. Liebherr R 914°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
OLA Montage Ausleger und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Kettenwerk Tag 154 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
01.07.2024 - 05.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 13 - 0 - 118,3 - 118.7 : 96.8 : 2.B. Atlas 1604 KZW*
Zweiwegemontagefahrzeug 2 105,0 108,0 13 - 0 - 108,0 - ' ' 2.B. Schorling, MB/MAN*
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
Einbau Rankgitter Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 40 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
01.07.2024 - 05.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZW*
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 - 0 - 113,0 - 117,9 - 101,9 - 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Ola Arbeiten - Abnahme und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Messfahrten Tag 1.126 m Tag 15:00 - 20:00 Uhr & 7:00 - 8:00 Uhr Arbeitsdauer: 5h 11h
Nacht 2.478 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 1
05.07.2024 - 06.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegemontagefahrzeug 1 105,0 105,0 5 11 5 0 100,0 105,0 100,0 105,0 69,5 71,1 2.B. Schérling, MB/MAN*

Lyamax= 105 dB(A) fiir Zweiwegemontagefahrzeug
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ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
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Rest- und Nacharbeiten zur Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Herstellung betriebssicherer Tag 3.195m Tag 13:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 7h 10 h
Zustand Nacht 4.565m Nacht 20:00 - 6:00 Uhr Arbeitstage: 1 1
06.07.2024 - 07.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 7 10 5 0 110,3 115,3 2.B. Atlas 1604 KZw®
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 7 10 5 0 108,0 113,0 112,9 117,9 77,9 81,3 |z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 7 10 5 0 104,0 109,0 z.B. Winkelschleifer, gro[&9
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
OLA Regulierung und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
abschlieRende Arbeiten Tag 252 m Tag 7:00 - 17:00 Uhr Arbeitsdauer: 10h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 6 -
01.07.2024 - 06.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 1153 118,3 10 - 0 - 118,3 - 1187 : 047 : 2.B. Atlas 1604 Kzw®
Zweiwegemontagefahrzeug 2 105,0 108,0 10 - 0 - 108,0 - ' ’ 2.B. Schérling, MB/MAN*
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
BU Am Stadtrand - div. Tatigkeiten Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bau-km 150,580 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 4 -
01.07.2024 - 04.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1133 - - - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingeréate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 113,6 dB(A) fiir Entleerung Ladeflache LKW
LSW - Einstapeln der Aluelemente Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 31m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 26 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 5 6
01.07.2024 - 06.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegeb_agg_er 2 115,3 118,3 13 11 0 0 118,3 118,3 1191 1191 1041 104,9 z.B. Atlas 1694 Kzw? .
Transporteinheit UTE 2 108,0 111,0 13 11 0 0 111,0 111,0 z.B. Lkw Betriebsbremse

Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
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ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2024 KW 27-40

Vervollstandigung Kabelkanal und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
finaler Kabelzug Tag 218 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h
Nacht 184 m Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 2 2
01.07.2024 - 02.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 11 0 0 115,3 115,3 2.B. Atlas 1604 KZw®
Schwerkleinwagen 1 113,0 113,0 13 11 0 0 113,0 113,0 119,2 119,2 958 965 2.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
LKW 1 109,9 109,9 13 11 0 0 109,9 109.9 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Radlader 1 112,7 112,7 13 11 0 0 112,7 112,7 z.B. Hannomag 55 D*
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
OLA - Fahrdrahtwechsel Bereich Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Uberleitstelle Tag 830 m Tag 7:00 - 15:00 Uhr Arbeitsdauer: 8h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
01.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 2 115,3 118,3 8 - 5 - 113,3 - 1137 a 845 R 2.B. Atlas 1604 KZw*
Zweiwegemontagefahrzeug 2 105,0 108,0 8 - 5 - 103,0 - ' ' 2.B. Schorling, MB/MAN*
Lwamax= 127,5 dB(A) fir Zweiwegebagger
EU AlexanderstraRe - Gelander- Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
und Restarbeiten Tag 5m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
01.07.2024 - 03.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1133 - 106,3 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - z.B. Winkelschleifer, qroBg
Lwamax= 113,6 dB(A) fur Entleerung Ladeflache LKW
Bahnseitengraben Endzustand Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 41'm Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
01.07.2024 - 05.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 113,3 - 97,1 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®

Lwamax= 113,6 dB(A) fiir Entleerung Ladeflache LKW
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2024 KW 27-40

|KW 28: 08.07.2024 - 12.07.2024

Rickbau Umfahrungsgleis parallel Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Rickbau LST und OLA Tag 330m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
08.07.2024 - 10.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Zweiwegebagger 1 115,3 115,3 13 - 0 - 115,3 - 2.B. Atlas 1604 KZw®
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 116,7 - 91,5 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Zweiwegemontagefahrzeug 1 105,0 105,0 13 - 0 - 105,0 - z.B. Schorling, MB/MAN*
Lwamax= 127,5 dB(A) fur Zweiwegebagger
Ruckbau Schotterplanum parallel  Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Riuckbau LST und OLA Tag 165 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
08.07.2024 - 12.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 116.0 : 938 : z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Zweiwegemontagefahrzeug 1 105,0 105,0 13 - 0 - 105,0 - ' ' 2.B. Schorling, MB/MAN*
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - z.B. Winkelschleifer, qroBg
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
AlexanderstraRe: Verkehrsfuhrung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
aufbauen Tag 300 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
08.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
StralRenfertiger 1 103,7 103,7 13 - 0 - 103,7 - 117,2 - 92,4 - 2.B. Demag DF 115 C°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°

Lwamax= 123,1 dB(A) fur Walzarbeiten
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3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

AlexanderstraRe: Riickbau Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
StraRenbefestigung mit Tag 75m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Parallelarbeiten Nacht - Nacht - Arbeitstage: 4 -
08.07.2024 - 11.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1244 R 1057 R 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - ' ' 2.B. Liebherr R 914°
Asphaltfrase 1 123,9 123,9 13 - 0 - 123,9 - z.B. Wirtgen W250
Lwamax= 123,9 dB(A) flr Frasarbeiten
Alexanderstrale: Bodenaushub Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
mit Parallelarbeiten Tag 38 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
11.07.2024 - 12.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 2.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 115,0 - 99,3 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Luwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Rickbau StralRenbefestigung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
08.07.2024 - 09.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Asphaltfrase 1 123,9 123,9 13 - 0 - 123,9 - 1241 : 107.1 : z.B. Wirtgen W250
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109.,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 123,9 dB(A) flr Frasarbeiten
Bodenaushub/Erdarbeiten/ Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Seitenraume Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
10.07.2024 - 12.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 115,0 - 98,1 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°

Lwamax= 122,9 dB(A) fir Radlader
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Rickbau prov. Rad- u. Gehweg & Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
weitere Arbeiten Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
10.07.2024 - 12.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 115,0 - 98,1 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
[KW 29: 15.07.2024 - 19.07.2024 ]
Rickbau Schotterplanum, LST, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
OLA und PSS Umfahrungsgleis Tag 165 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
15.07.2024 - 19.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 116,3 - 94,2 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Zweiwegemontagefahrzeug 1 105,0 105,0 13 - 0 - 105,0 - 2.B. Schérling, MB/MAN*
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Aus-/Einbau Leitungen, Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Bodenaushub und Herstellung Tag 12m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Mischwasserkanal Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
15.07.2024 - 19.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 112 : 100.3 R z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 113,6 dB(A) fiir Entleerung Ladeflache LKW
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

Bodenaushub/Erdarbeiten/ Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Seitenrdaume & Bordanlagen/ Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Winkelstiitzelemente Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
15.07.2024 - 19.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 115,0 - 98,1 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
[KW 30: 22.07.2024 - 26.07.2024 ]
Rickbau temporéare LSW am Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Umfahrungsgleis Tag 17m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.07.2024 - 26.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 111.2 . 28,9 : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Rickbau PSS Umfahrungsgleis Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 165m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.07.2024 - 26.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 92,9 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Luwama= 122,9 dB(A) fur Radlader
Rickbau Gleislangsverbau Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 62 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.07.2024 - 26.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1273 : 109.4 R 2.B. Liebherr R 914°
Seitengrifframme 1 127,3 127,3 13 - 0 - 127,3 - ' ' 2.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a*

Lyamax= 128,5 dB(A) fir Rammtéatigkeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

Ausbau Leitungen Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 30m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
22.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : 96.5 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Einbau Leitungen Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 20m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.07.2024 - 26.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 ; 98.2 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Bodenaushub Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 38m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.07.2024 - 26.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D®
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 99,3 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Herstellung Mischwasserkanal Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
inkl. Entwasserungsschachte Tag 14 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.07.2024 - 26.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 111.2 ; 09.7 : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

Bordanlagen und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Winkelstiitzelemente & Herstellung Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Entwasserung Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
22.07.2024 - 26.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : 943 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
[KW 31: 29.07.2024 - 02.08.2024 ]
Rickbau temporéare LSW am Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Umfahrungsgleis Tag 17m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.07.2024 - 02.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 a 98.9 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109.9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Riickbau BU und Einrichtung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
bauzeitlicher BU Tag 80 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.07.2024 - 02.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 11.2 : 922 : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fiir Entleerung Ladeflache LKW
Rickbau Gleislangsverbau Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 62 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.07.2024 - 02.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1273 : 109.4 R z.B. Liebherr R 914°
Seitengrifframme 1 127,3 127,3 13 - 0 - 127,3 - ' ' 2.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a*

Lyamax= 128,5 dB(A) fir Rammtéatigkeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

Erdbauarbeiten und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Wiederherstellung des Grabens Tag 58 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.07.2024 - 02.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 97,4 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Einbau Leitungen Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 20m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.07.2024 - 02.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : 98.2 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Herstellung Mischwasserkanal Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
inkl. Entwasserungsschachte Tag 14 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.07.2024 - 02.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 111.2 . 09.7 : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fur Entleerung Ladeflache LKW
Herstellung Entwasserung und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
ungebundene Tragschichten Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
29.07.2024 - 02.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 111.2 ; 043 : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

|KW 32: 05.08.2024 - 09.08.2024

Rickbau temporare LSW am Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Umfahrungsgleis Tag 17m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.08.2024 - 09.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 . 08.9 . 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ) 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Riickbau BU und Einrichtung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
bauzeitlicher BU Tag 80m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.08.2024 - 09.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 a 922 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109.9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Rickbau Gleislangsverbau Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 62 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.08.2024 - 09.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1273 : 109.4 : 2.B. Liebherr R 914°
Seitengrifframme 1 127,3 127,3 13 - 0 - 127,3 - ' ' z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a*
Lwamax= 128,5 dB(A) fir Rammtéatigkeiten
Erdbauarbeiten und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Wiederherstellung des Grabens Tag 58 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.08.2024 - 09.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 97,4 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
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Gerauschimmissionsprognose

nach AVV Baularm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

Einbau Leitungen Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 20m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 4 -
05.08.2024 - 08.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : 98.2 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Herstellung Mischwasserkanal Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
inkl. Entwasserungsschéachte Tag 14 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.08.2024 - 09.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 ; 99.7 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Herstellung ungebundene Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tragschichten & Pflasterarbeiten  Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.08.2024 - 09.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 112 : 043 : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109.9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Herstellung ungebundene Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tragschichten, Pflaster- Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
arbeiten & Einbau Asphalt Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
05.08.2024 - 09.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 115,0 - 98,0 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’

Lwamax= 123,1 dB(A) fur Walzarbeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

|KW 33: 12.08.2024 - 16.08.2024

Riickbau BU und Einrichtung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
bauzeitlicher BU Tag 80 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
12.08.2024 - 16.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 . 022 . 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Rickbau Gleislangsverbau Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 62 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
12.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1273 a 109.4 R 2.B. Liebherr R 914°
Seitengrifframme 1 127,3 127,3 13 - 0 - 127,3 - ' ' z.B. HDI Hydraulik-Ramme 800a*
Lwamax= 128,5 dB(A) fir Rammtéatigkeiten
Erdbauarbeiten und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Wiederherstellung des Grabens Tag 58 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
12.08.2024 - 16.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D®
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 97,4 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Herstellung Mischwasserkanal Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
inkl. Entwasserungsschachte Tag 14 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
12.08.2024 - 16.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : 99.7 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

StraRenablaufe inkl. Anschlisse Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 43 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
15.08.2024 - 16.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : 94.9 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Pflasterarbeiten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
12.08.2024 - 16.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 ; 943 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ) 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Herstellung ungebundene Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tragschichten, Pflaster- Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
arbeiten & Einbau Asphalt Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
12.08.2024 - 14.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 115,0 - 98,0 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Lwamax= 123,1 dB(A) fur Walzarbeiten
[KW 34: 19.08.2024 - 23.08.2024 |
Riickbau BU und Einrichtung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
bauzeitlicher BU Tag 80 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
19.08.2024 - 23.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : 922 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

Erdbauarbeiten und Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Wiederherstellung des Grabens Tag 58 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
19.08.2024 - 20.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 97,4 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Bahnseitengraben Endzustand Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 25m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
21.08.2024 - 23.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1133 - 99,3 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingeréte 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 2.B. Winkelschleifer, groR®
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Gelandeprofilierung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 62 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
21.08.2024 - 23.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D®
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 97,1 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
StraBenablaufe inkl. Anschlisse  Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 43 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
19.08.2024 - 23.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : 94.9 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
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Gerauschimmissionsprognose

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1

Anlage 1.2
nach AVV Baularm 3. Quartal 2024 KW 27-40
Emissionsansatze
H-Bord Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 38m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 4 -
20.08.2024 - 23.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13| - o | - 1127 | - 1127 | - 97,0 | - 2.B. Hannomag 55 D°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Pendelgosse und Verkehrsinsel Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 25m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
22.08.2024 - 23.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 | - o | - 109,0 | - 109,0 | - 951 | - 2.B. Liebherr R 914°
Lwamax= 101 dB(A) fur Kleingerate
Pflasterarbeiten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
19.08.2024 - 23.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 11.2 : 043 : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109.9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
[KW 35: 26.08.2024 - 30.08.2024 |
Riickbau BU und Einrichtung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
bauzeitlicher BU Tag 80 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
26.08.2024 - 28.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 112 : 922 R z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 113,6 dB(A) fiir Entleerung Ladeflache LKW
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nach AVV Bauldrm

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

Emissionsansatze

Bahnseitengraben Endzustand Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 25m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
26.08.2024 - 30.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 113,3 - 99,3 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - z.B. Winkelschleifer, gro[&9
Lywamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Gelandeprofilierung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 62m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
26.08.2024 - 30.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 97,1 - 2.B. Liebherr R 9143
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
H-Bord Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 38m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 4 -
26.08.2024 - 29.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 | - o | - 1127 | - 1127 | - 970 [ - 7.B. Hannomag 55 D°
Lwamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Pendelgosse und Verkehrsinsel Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 25m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
26.08.2024 - 30.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Kleingeréate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 109,0 - 95,1 - 2.B. Liebherr R 914°

Lwamax= 101 dB(A) firr Kleingerate
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

Pflasterarbeiten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
26.08.2024 - 30.08.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : 943 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
[KW 36: 02.09.2024 - 06.09.2024 ]
Bahnseitengraben Endzustand Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 25m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
02.09.2024 - 06.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1133 - 99,3 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - z.B. Winkelschleifer, qroBg
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Geléandeprofilierung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 62m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
02.09.2024 - 06.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 97,1 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Luwama= 122,9 dB(A) fur Radlader
Pendelgosse und Verkehrsinsel Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 25m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
02.09.2024 - 06.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 | - 109,0 | - 951 | - 2.B. Liebherr R 914°

Lwamax= 101 dB(A) fur Kleingerate
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

Pflasterarbeiten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
02.09.2024 - 06.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : 943 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
[KW 37: 09.09.2024 - 13.09.2024 ]
Bahnseitengraben Endzustand Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 25m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
09.09.2024 - 13.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1133 - 99,3 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - z.B. Winkelschleifer, qroBg
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Geléandeprofilierung Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 62m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
09.09.2024 - 11.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D*
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 97,1 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Luwama= 122,9 dB(A) fur Radlader
Pendelgosse und Verkehrsinsel Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 25m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
09.09.2024 - 13.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 | - 109,0 | - 951 | - 2.B. Liebherr R 914°

Lwamax= 101 dB(A) fur Kleingerate
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

Einbau ungebundene Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tragschichten Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
12.09.2024 - 13.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 : 935 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Pflasterarbeiten Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 4 -
09.09.2024 - 12.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 1112 ; 943 R 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Einbau Asphalt Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
13.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine [ AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Walze 1 112,6 112,6 13 - o | - 1126 | - 1126 | - 956 | - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’
Lwamax= 123,1 dB(A) fir Walzarbeiten
Bodenandeckung Seitenraume Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
13.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - 2.B. Hannomag 55 D°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 98,1 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°

Lwamax= 122,9 dB(A) fir Radlader
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Gerauschimmissionsprognose

nach AVV Baularm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

|KW 38: 16.09.2024 - 22.09.2024

Bahnseitengraben Endzustand Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 25m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
16.09.2024 - 20.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 113,3 - 99,3 - 7.B. Mercedes Actrog HS -AF 127
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - 7.B. Winkelschleifer, groR®
Lyamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Einbau ungebundene Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tragschichten Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
16.09.2024 - 18.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 111.2 . 935 : 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - ' ' z.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lwamax= 113,6 dB(A) fir Entleerung Ladeflache LKW
Einbau Asphalt 1 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 3 -
18.09.2024 - 20.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 112,6 - 94,8 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’
Lwamax= 123,1 dB(A) fur Walzarbeiten
Einbau Asphalt 2 Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
16.09.2024 - 17.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ih] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Walze 1 112,6 112,6 13| - o | - 1126 | - 1126 | - 956 | - 2.B. Caterpillar Cat 951 C’

Lwamax= 123,1 dB(A) fur Walzarbeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

Bodenandeckung Seitenraume Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 5 -
16.09.2024 - 20.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 98,1 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Belastungsstopfen Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 10h
Nacht 1.730,0 m Nacht 20:00 - 6:00 Uhr Arbeitstage: - 2
21.09.2024 - 22.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Lokomotive 1 113,0 113,0 - 10 - 0 - 1130 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Schotterpflug 1 110,0 110,0 - 10 - 0 - 110,0 - 1174 - 85,0 7.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-042
Stopfmaschine 1 114,0 114,0 - 10 - 0 - 114,0 2.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S?
Lwamax= 114 dB(A) fir Stopfmaschine
[KW 39/40: 23.09.2024 - 30.09.2024 |
Bahnseitengraben Endzustand Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 25m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 6 -
23.09.2024 - 30.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - z.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 1133 - 99,3 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Kleingerate 2 101,0 5 109,0 13 - 0 - 109,0 - z.B. Winkelschleifer, qroBg
Lwamax= 113,6 dB(A) fur Entleerung Ladeflache LKW
Einbau Asphalt Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 60 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 2 -
23.09.2024 - 24.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | e einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Walze 1 112,6 112,6 13 - 0 - 112,6 - 112,6 - 94,8 - z.B. Caterpillar Cat 951 c’

Lyamax= 123,1 dB(A) fur Walzarbeiten
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Gerauschimmissionsprognose
nach AVV Bauldrm

Emissionsansatze

ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1
3. Quartal 2024 KW 27-40

Anlage 1.2

Bodenandeckung Seitenraume Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag 50 m Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h -
Nacht - Nacht - Arbeitstage: 1 -
23.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Y/m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Radlader 1 112,7 112,7 13 - 0 - 112,7 - z.B. Hannomag 55 D°
Mobilbagger 1 105,5 105,5 13 - 0 - 105,5 - 115,0 - 98,1 - 2.B. Liebherr R 914°
LKW 1 109,9 109,9 13 - 0 - 109,9 - 2.B. Mercedes Actrog HS -AF 127°
Lyamax= 122,9 dB(A) fur Radlader
Belastungsstopfen Baufortschritt Baubetrieb Tag Nacht
Tag - Tag - Arbeitsdauer: - 10h
Nacht 1.730,0 m Nacht 20:00 - 6:00 Uhr Arbeitstage: - 1
23.09.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl | Je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum pegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine |AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYM]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Lokomotive 1 113,0 113,0 - 10 - 0 - 1130 z.B. Bombardier / Alstom / Vossloh?
Schotterpflug 1 110,0 110,0 - 10 - 0 - 110,0 - 117,4 - 85,0 7.B. Plasser & Theurer 110 SW 01-042
Stopfmaschine 1 114,0 114,0 - 10 - 0 - 114,0 2.B. Plasser & Theurer 09-32- 4S?
Lwamax= 114 dB(A) fir Stopfmaschine
|[KW 27-40: 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Automatische Rottenwarnanlage Lange: 600 m Baubetrieb Tag Nacht
Bauphase 10.3 Bau-km 105,400 - 106,000 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h 11h
Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 7 7
01.07.2024 - 07.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel® Beurteilungszeitraum | summenpegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm il [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)Ym]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht Tag | Nacht
Warnsignalgeber 21 134,0 5 152,2 <25 | <2 10 | 10 1422 | 1422 1422 | 1422 1144 | 1144 [2.B.ZOLLNER, Autoprowa, Horn WGH 95/0°
Lwamax= 134 dB(A) fur Warnsignal
Warneinrichtung am Stationar Baubetrieb Tag Nacht
Bahniibergang Bau-km 150,580 Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13h -
Nacht - Arbeitstage: 4 -
01.07.2024 - 04.07.2024
Schallleis- | Lastigkeits- Schall- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur Schallleistungs- Schallleistungs- langenbezogener
tungspegel zuschlag leistungs- je Maschine wirkpegel summenpegel im Schallleistungs-
Maschine Anzahl je einer gem. pegel* Beurteilungszeitraum | summenpegel je m Quelle / Fabrikat
Maschine | AVV Baularm i [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(AYm]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Warnsignalgeber 2 134,0 5 142,0 <25 - 10 - 132,0 - 132,0 - - - 2.B. ZOLLNER, Autoprowa, Horn WGH 95/0*

Lywamax= 134 dB(A) fiir Warnsignal
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Gerauschimmissionsprognose ABS Oldenburg - Wilhelmshaven, PFA 1 Anlage 1.2
nach AVV Baularm 3. Quartal 2024 KW 27-40

Emissionsansatze

Andienung BE-Flachen Baubetrieb Tag Nacht
Tag 7:00 - 20:00 Uhr Arbeitsdauer: 13 h 11h

01.07.2024 - 30.09.2024 Nacht 20:00 - 7:00 Uhr Arbeitstage: 68 10

flachenbezogener Léastigkeits- @ Einwirkzeit Zeitkorrektur flachenbezogener

Schallleistungs- zuschlag je Maschine Schallleistungs-
Flachenschallquelle pegel gem. summenpegel je m? Quelle / Fabrikat
AVV Baularm ] [dB(A)] [dB(A)/m?]
[dB(A)] [dB(A)] Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Industriegebiet 65,0 13 11 0 0 65,0 65,0 [flachenbezogener Schallleistungspegel fir Industriegebiete gemaR DIN 18005-1°

Lwamax= 120 dB(A) fiir Baggertatigkeiten

: Schallleistung aller Maschinen und ggf. Lastigkeitszuschlag

2 Angabe Vorhabentragerin: Kapazitatsnachweis - Einsatz von Maschinen und Geraten

3 Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen (Heft 2); Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2004

* Herstellerangabe

®DIN 18005-1: 2002-07

" Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Baumaschinen (Heft 247); Hessische Landesanstalt fir Umwelt, Wiesbaden 1998

8 Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermérkten sowie weiterer typischer Gerausche
9 OAL-Richtlinie Nr. 2 Blatt 2: Schalltechnische Grundlagen fiir die Beurteilung von Larm. Larm am Arbeitsplatz; Osterreichischer Arbeitsring fur Larmbekadmpfung, Wien 2018

0 Richtlinie 2000/14/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 08.05.2000
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