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1. Aufgabenstellung

Im Zuge der Baumaflinahmen im PFA 1 der ABS Oldenburg-Wilhelmshaven sind im
3. Quartal 2024 im Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.09.2024 Bauarbeiten im gesamten
Bereich des Planfeststellungsabschnitts vorgesehen. In der Kalenderwoche 27 finden die
Arbeiten im Umfeld der Strecke 1522 zwischen Bau-km 101,150 und 108,910 auf der
bahnlinken Seite von Montag bis Sonntag im Tag- und Nachtzeitraum statt. In den Ubri-
gen Kalenderwochen reduzieren sich die Arbeiten auf den Bereich der EU Alexander-
stral3e bei Bau-km 102,820 bis 103,810 sowie StralRenbauarbeiten an der Alexander-,
Feld- und Siebenburger Stral3e. Die Arbeiten finden von Montag bis Freitag ausschliel3-
lich im Tagzeitraum statt. In den zwei Nachten vom 21. auf den 22.09. und vom 22. auf
den 23.09. werden die Belastungsstopfvorgange auf beiden Gleisen durchgefihrt.

An der Strecke 1522 werden in KW 27 hauptsachlich Restarbeiten der Bauphase 10.3
durchgefiihrt. U.a. sind folgende Bautatigkeiten geplant: Rest-, Nacharbeiten, Oberlei-
tungsarbeiten (Fahrdrahtwechsel, Montage Ausleger und Kettenwerk, Abnahme und
Messfahrten, Regulierungsarbeiten), Erdbau und Bahnseitengraben, Herstellung Gelan-
der EU AlexanderstralRe, Einbau Rankgitter, Larmschutzwéande (Einstapeln Aluele-
mente), Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug.

In den Kalenderwochen 28 bis 40 werden an der Strecke 1522 hauptsachlich das Um-
fahrungsgleis sowie die dort bestehende temporare Larmschutzwand zuriickgebaut. In
KW 38-39 finden an zwei Nachten Belastungsstopfvorgénge statt.

An den Stral3en sind u.a. Erd- und Aushubarbeiten, Aus- und Einbau von Leitungen,
Herstellung Mischwasserkanéle, Entwasserungsschachte und StraRenablaufe, Herstel-
lung ungebundene Tragschichten, Pflasterarbeiten, Bordanlage, Asphalteinbau, Erstel-
lung Pendelgosse und Verkehrsinsel sowie die Markierung und Beschilderung vorgese-
hen.

Es handelt sich um gleis- bzw. strallennahe MaRnahmen, bei denen konventionelle Bau-
maschinen zum Einsatz kommen. Als Arbeitsschutzmalinahme kommt im Bereich der
Uberleitstelle in der KW 27 eine stationare, automatische Rottenwarnanlage zum Einsatz.
Fur Arbeiten am Bahnibergang Am Stadtrand werden entsprechend der Arbeitsdauer
zwei Warnsignalgeber betrieben. Dartber hinaus sind keine akustischen Warneinrich-
tungen notwendig.

Der Umfang der Beldstigungen im Sinne von Richtwertiberschreitungen der All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm) durch
die hierfur erforderlichen Arbeiten, soll im Rahmen dieser Prognose gepruft wer-
den.
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2. Rechtliche Grundlagen
2.1. Bundes-Immissionsschutzgesetz

Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) liefert die rechtliche Grundlage fur die
Beurteilung von schadlichen Umwelteinwirkungen durch Baularm.

Die Baustelle selbst und die betriebenen Maschinen sind nicht genehmigungsbediirftige
Anlagen im Sinne d. 8 3 Abs. 5 Nr. 2 bzw. Nr. 3 BImSchG.

§ 22 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BImSchG fordert vom Betreiber solcher Baustellen, dass
schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind und unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmalf3
beschrankt werden, um die Nachbarschatft vor Belastigungen zu schitzen.

Mit der Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung (32. BImSchV) wurde die européa-
ische Richtlinie 2000/14/EG in deutsches Recht umgesetzt. Sie ist die Mindestvorausset-
zung fur die Einhaltung des Standes der Technik. Sie gilt flr unterschiedliche Geréate-
und Maschinenarten. Diese reichen von Baumaschinen, wie etwa Betonmischer und
Hydraulikhdmmer, Gber Bau- und Reinigungsfahrzeuge, darunter Transportbetonmischer
und Kehrmaschinen, bis hin zu Landschafts- und Gartengeraten, wie Kettensagen, Laub-
blasern und Rasenmahern. Hersteller missen auf diesen Produkten den maximalen
Schallleistungspegel durch eine Kennzeichnung angeben.

2.2. AVV Baularm

Baustellen sind nach § 3 Abs. 5 des Bundesimmissionsschutzgesetzes als nicht geneh-
migungsbedurftige Anlagen einzustufen. Deshalb werden schadliche Umwelteinwirkun-
gen, welche durch den Betrieb einer Baustelle entstehen, nach der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerauschimmissionen vom 19. Au-
gust 1970 beurteilt. Die Beurteilung nach TA Larm findet hier keine Anwendung, da diese
Vorschrift die Beurteilung von Baustellen ausschlief3t.

Als Baustellen sind alle Bereiche definiert, auf denen gewerblich dienende Baumaschi-
nen zur Durchfihrung von Bauarbeiten zum Einsatz kommen, oder die Baumaschinen
im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden. Auch die Platze auf
denen Baumaschinen zur Herstellung von Bauteilen und zur Aufbereitung von Baumate-
rial zum Einsatz kommen, sind als Baustelle im Sinne der AVV Baularm definiert. Offent-
liche Verkehrswege, auf denen Baumaterialien transportiert werden, zahlen nicht dazu.
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2.2.1. Immissionsrichtwerte

Die angegebenen Immissionsrichtwerte sind Anforderungswerte fur den Beurteilungspe-
gel. Der Immissionsort befindet sich 0,5 m vor dem gedffneten Fenster des vom Baularm
am starksten betroffenen Raumes (siehe AVV Baularm Nr.: 6.3.1). Folgende Immissions-
richtwerte sind in der Richtlinie festgesetzt:

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte nach AVV Baularm

Richtwert Richtwert
Tag Nacht

Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen fir Inha-
ber und Leiter der Betriebe sowie fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen unterge- 70 dB(A) 70 dB(A)
bracht sind
Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind 65 dB(A) 50 dB(A)
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend ge-
werbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 60 dB(A) 45 dB(A)
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 55 dB(A) 40 dB(A)
Gebiete, in denen ausschlie3lich Wohnungen untergebracht sind 50 dB(A) 35 dB(A)
Kurgebiete, Krankenh&user und Pflegeanstalten 45 dB(A) 30 dB(A)

2.2.2. Spitzenpegelkriterium

Uberschreitet der Beurteilungspegel den Richtwert miissen MaRnahmen zur Minderung
des Baularms getroffen werden. Zusatzlich stellt die AVV Baularm fiir den Nachtzeitraum
gesonderte Anforderungen bezuglich des Spitzenpegels (Nr. 3.1.3 AVV Baularm). Dem-
zufolge gilt der Richtwert im Nachtzeitraum auch als Uberschritten, wenn einzelne Ge-
rauschspitzen am Immissionsort den vorgegebenen Immissionsrichtwert um mehr als
20 dB(A) uberschreiten. Die in der schalltechnischen Untersuchung prognostizierten
Spitzenpegel sind in den Pegeltabellen der Anlage 3 als Maximalpegel (N,max) darge-
stellt. FUr den Tagzeitraum stellt die AVV Baularm keine Anforderungen beztglich des
Spitzenpegelkriteriums (Nr. 3.1.3 AVV Baularm).
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2.2.3. Zeitkorrektur

Ist eine Gerauschquelle nicht im gesamten Beurteilungszeitraum in Betrieb, erfolgt zur
Ermittlung des Beurteilungspegels ein Abschlag fir die Zeitkorrektur gemaf Tabelle 2
vom Wirkpegel:

Tabelle 2: Zeitkorrekturen nach AVV Baularm

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer Zeitkorrektur in dB(A)
Tagzeit 7.00 bis 20.00 Uhr Nachtzeit 20.00 bis 7.00 Uhr
bis 2,5 Stunden bis 2 Stunden -10
Uber 2,5 Stunden bis 8 Stunden Uber 2 Stunden bis 6 Stunden -5
Uber 8 Stunden Uber 6 Stunden 0

2.2.4. Flachennutzung

Fir die Zuordnung zu den in Kapitel 2.2.1 genannten Gebieten gelten gemafld AVV Bau-
larm (Nr. 3.2) folgende Grundsatze:

e Sind im Bebauungsplan Baugebiete festgesetzt, die den in Kapitel 2.2.1 aufge-
fuhrten Gebieten entsprechen, so ist vom Bebauungsplan auszugehen.

e Weicht die tatsachliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage er-
heblich von der im Bebauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung ab, so ist von
der tatsachlichen baulichen Nutzung des Gebietes auszugehen.

e Fir Bereiche ohne rechtsverbindliche Bebauungsplane wird gemaf AVV Baularm
die tatsachliche bauliche Nutzung, in Verbindung mit den Erkenntnissen aus der
Begehung vor Ort, zugrunde gelegt.

Nach den Einstufungen der gultigen Baunutzungsverordnung (B.-Plane und FNP) ent-
sprechen die oben aufgefiihrten Gebiete folgenden Nutzungen:

Tabelle 3: Einstufung der Gebietsnutzung

Gebiets- Richtwert | Richtwert
kategorie Tag Nacht
Gebiete, in denen ausschlie3lich Wohnungen untergebracht sind WR 50 dB(A) 35 dB(A)
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind WA 55 dB(A) 40 dB(A)
Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend
: . ) Mi B(A 45 dB(A
gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 60 dB(A) 5dB(A)
Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind GE 65 dB(A) 50 dB(A)
Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen fur
Inhaber und Leiter der Betriebe sowie fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen un- Gl 70 dB(A) 70 dB(A)
tergebracht sind

Entlang der Strecke 1522 existiert Uberwiegend die Gebietsnutzung ,allgemeines Wohn-
gebiet”.
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3. Emissionsberechnung

3.1. Arbeitsablauf

Die Bautatigkeiten des 3. Quartals 2024 finden in KW 27 an der Strecke 1522 zwischen
Bau-km 101,150 und 108,910 statt und gliedern sich wie folgt:

e Rest-, Nacharbeiten,

e Oberleitungsarbeiten (Fahrdrahtwechsel, Montage Ausleger und Kettenwerk, Ab-
nahme und Messfahrten, Regulierungsarbeiten),

e Erdbau und Bahnseitengraben,

e Herstellung Gelander EU AlexanderstraRe,

e Einbau Rankgitter,

e Larmschutzwéande (Einstapeln Aluelemente),

e Vervollstandigung Kabelkanal und finaler Kabelzug.

Strecke 1522 Kalenderwochen 28 bis 40:
e Rilckbau Umfahrungsgleis und temporare Larmschutzwand,
e Belastungsstopfen Gleis 1 und 2 (zwei Nachte KW 38/39).

Alexander-, Feld- und Siebenburger Stral3e:
e Erd- und Aushubarbeiten,
e Aus- und Einbau von Leitungen,
e Herstellung Mischwasserkandle, Entwasserungsschachte und StraRenablaufe,
e Herstellung ungebundene Tragschichten,
o Pflasterarbeiten,
e Bordanlage,
e Asphalteinbau,
e Erstellung Pendelgosse und Verkehrsinsel,
e Markierung und Beschilderung.

Konventionelle Bautatigkeiten

Es finden Uber den gesamten Baubereich zahlreiche Baumal3nahmen zu den oben ge-
nannten Tatigkeiten statt. Hauptsachlich kommen Zweiwege- und Mobilbagger, Last-
kraft- und Schwerkleinwagen, Radlader, Walzen, Rammen, Asphaltfrasen sowie Klein-
gerate zum Einsatz.

Mobile und stationare Rottenwarnanlage

Zum Schutz der Arbeiter wird fiir den Umbau der Uberleitstelle Ofenerdiek in KW 27 eine
automatische Rottenwarnanlage (ZOLLNER Signal GmbH, Typ Autoprowa) betrieben.
Die ca. 21 schalltechnisch relevanten Signalgeber an der Uberleitstelle Ofenerdiek ste-
hen in einem Abstand von 30 m zwischen Bau-km 105,400 und 106,000 aul3erhalb des

ABS Oldenburg — Wilhelmshaven PFA 1 Seite 9
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Richtungsgleises. Der Betrieb findet im Tag- und Nachtzeitraum statt.

Am Bahniubergang Am Stadtrand werden zwei weitere Signalgeber betrieben.
In den Kalenderwochen 28 bis 40 sind keine akustischen Warneinrichtungen im Einsatz.

BE-Flachen

Zur Realisierung der Mal3nahmen werden im Tag- und Nachtzeitraum 14 Baustellenein-
richtungsflachen betrieben (KW 27). In den Kalenderwochen 28 bis 40 sind nur die BE-
Flachen um die EU AlexanderstralRe sowie die BE-Flachen 1.48 und 1.49 ausschlieRlich
im Tagzeitraum in Betrieb.

Die in der jeweiligen Berechnung enthaltenen Flachen sind in Anlage 2 dargestellt.

Das 3. Quartal 2024 gliedert sich in folgende 13 Prognosezeitraume:

Tabelle 4: Ubersicht Arbeitszeitraum

Arbeitstage Arbeitsdauer*
KW Zeitraum Tag— Nac_ht— Arbeitszeit Tag- Nac.ht— Schallquellen
(nur Mo-Sa) zeit- | zeit- | pro Tag* | zeit- | zeit-
raum | raum raum | raum
27 | 01.07.2024 - 07.07.2024 7 7 0 - 24 Uhr 13 11 |s. Anlagen 1.1 und 4
28 | 08.07.2024 - 12.07.2024 5 - 7 - 20 Uhr 13 - s. Anlagen 1.1 und 4
29 | 15.07.2024 - 19.07.2024 5 - 7 - 20 Uhr 13 - |s. Anlagen 1.1 und 4
30 | 22.07.2024 - 26.07.2024 5 - 7 - 20 Uhr 13 - |s. Anlagen 1.1 und 4
31 | 29.07.2024 - 02.08.2024 5 - 7 - 20 Uhr 13 - |s. Anlagen 1.1 und 4
32 | 05.08.2024 - 09.08.2024 5 - 7 - 20 Uhr 13 - s. Anlagen 1.1 und 4
33 | 12.08.2024 - 16.08.2024 5 - 7 - 20 Uhr 13 - |s. Anlagen 1.1 und 4
34 | 19.08.2024 - 23.08.2024 5 - 7 - 20 Uhr 13 - |s. Anlagen 1.1 und 4
35 | 26.08.2024 - 30.08.2024 5 - 7 - 20 Uhr 13 - s. Anlagen 1.1 und 4
36 | 02.09.2024 - 06.09.2024 5 - 7 - 20 Uhr 13 - s. Anlagen 1.1 und 4
37 | 09.09.2024 - 13.09.2024 5 - 7 - 20 Uhr 13 - s. Anlagen 1.1 und 4
38 | 16.09.2024 - 22.09.2024 5 2 7-20 Uhr 13 10 |s. Anlagen 1.1 und 4
20 - 6 Uhr
0 - 6 Uhr
39/40| 23.09.2024 - 30.09.2024 6 1 7 - 20 Uhr 13 6 |s. Anlagen 1.1 und 4

* Maximale Zeitspanne/Arbeitsdauer der Arbeiten. Tatsachlich werden in einem Tag- oder Nachtzeitraum
maximal die fur diesen Zeitraum angegebenen Stunden gearbeitet (s. Anlage 1.2).

In KW 27 wird durchgéngig von Montag bis Sonntag im Tag- und Nachtzeitraum gebaut.
Hieraus resultieren sieben Arbeitstage je Kalenderwoche (s. Tabelle 4). In den Ubrigen
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Kalenderwochen finden die Arbeiten, bis auf die zwei Belastungsstopfvorgange an zwei
Nachten in KW 38 und 39, nur Montag bis Freitag im Tagzeitraum statt.

Die Lage der Arbeitsbereiche in den Prognosezeitraumen ist der Anlage 2 (Ubersichts-
plane) zu entnehmen.

3.2. Emissionen der Bauarbeiten

Die Ermittlung des Emissionsansatzes erfolgt unter Bertcksichtigung der Angaben und
den zur Verfigung gestellten Unterlagen der Vorhabentragerin und der durchfiihrenden
Firma ARGE PFA 1 Oldenburg-Rastede.

Da in einer Woche viele unterschiedliche Bautatigkeiten an der gleichen Stelle
durchgefiuhrt werden, wird gesondert fir jeden dieser Bereiche die lauteste Tatig-
keit ermittelt. Hierzu wird im ersten Schritt fur jede Bautatigkeit ein Emissionsan-
satz erstellt (Anlage 1.2). Anschlie3end wird fur jeden Bau-km-Bereich die lauteste
Tatigkeit ausgewahlt.

Die fur die Berechnung herangezogenen lautesten Tatigkeiten sind in der An-
lage 1.1 (Ubersicht der Schallquellen mit der hochsten Emission) erfasst.

Die Emissionsansatze gelten fur die durchschnittliche Betriebsdauer der Baumaschinen
innerhalb eines Tag- und Nachtzeitraums. Zeitkorrekturen nach AVV Baularm werden
entsprechend der zu erwartenden Maschinenlaufzeiten berlcksichtigt (siehe Kapitel
2.2.3).

Konventionelle Bautatigkeiten

Fur die im 3. Quartal 2024 konventionell durchgefuhrten Bautatigkeiten werden die Bau-
maschinen aus Anlage 1.2 zugrunde gelegt.

Mobile und stationare Rottenwarnanlage

Entsprechend der Allgemeinverfigung ,Verwendung von Warnsignalgebern mit automa-
tischer Pegelanpassung (APA) auf Baustellen der Eisenbahnen des Bundes und im Be-
reich der Eisenbahnen des Bundes® des Eisenbahn-Bundesamts vom 11.04.2016 kom-
men Warnsignalgeber mit automatischer Pegelanpassung vom Typ Autoprowa der Firma
ZOLLNER Signal GmbH zum Einsatz. Diese miissen mindestens 3 dB(A) lauter als der
Storschall auf der Baustelle sein und stellen deshalb den maf3geblichen Emittenten dar.
Die untere Grenze betragt 97 dB(A), der Maximalpegel ist 126 dB(A) in einem Meter Ab-
stand. Hieraus resultiert ein Schallleistungspegel von 134 dB(A) je Signalgeber. Da der
Storschall der Baustelle nicht zu bestimmen ist, kommt im Sinne einer Worst-Case-Be-
trachtung in dieser Prognose der Maximalpegel von 134 dB(A) je Signalgeber zum Ein-
satz.
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Die Emissionen der automatischen Rottenwarnanlage ergeben sich aus den Emissionen
der einzelnen Warnsignalgeber. Es verteilen sich an der Uberleitstelle Ofenerdiek 21 Sig-
nalgeber mit einem Anlagenschallleistungspegel von jeweils 129 dB(A) (134 dB(A) +
5 dB(A) Lastigkeitszuschlag -10 dB(A) Zeitkorrektur) auf einer Lange von 600 m. Hieraus
resultiert ein lAngenbezogener Schallleistungspegel von 114,4 dB(A) je Meter im Tag-
und im Nachtzeitraum.

Die Emissionen der mobilen Rottenwarnanlage am Bahnibergang Am Stadtrand erge-
ben sich aus den Emissionen der zwei Warnsignalgeber. Sie werden bahnrechts und
bahnlinks im direkten Umfeld der Baumalinahme betrieben. Zusammen besitzen die Sig-
nalgeber 132 dB(A) (2*129 dB(A)).

BE-Flachen

Fur die Schallleistung der 14 BE-Flachen wird auf den flachenbezogenen Schallleis-
tungspegel fur Industriegebiete gemaf DIN 18005:2023-07 von 65 dB(A) fur den Betrieb
der Flachen zuruckgegriffen.

3.3. Schallquellenmodellierung

Die schalltechnischen Berechnungen werden nach DIN ISO 9613-2 mit der Software
SoundPLANnNoise 9.0 der SoundPLAN GmbH durchgefiihrt. Das entsprechende 3D-Re-
chenmodell basiert auf dem Modell aus der Untersuchung zur Larmvorsorge (Betriebs-
[arm).

Konventionelle Bautatigkeiten

Fur fortlaufende Téatigkeiten, wie z. B. ,Rest- und Nacharbeiten zur Herstellung betriebs-
sicherer Zustand®, wird zunachst der gesamte Baubereich in Bau-km-Bereiche der lau-
testen Bautatigkeiten aufgeteilt. In diesen Bereichen kommen nun die Maschinenansatze
(Anlage 1.2) zum Einsatz, indem Linienschallquellen auf der entsprechenden Bahnseite
des Gleises erstellt werden. Die Linienschallguellen befinden sich in 1,7 m Hohe Uber
SOK.

So wird beispielsweise in der Kalenderwoche 27 im Tagzeitraum ,Rest- und Nacharbei-
ten zur Herstellung betriebssicherer Zustand“ von Bau-km 101,150 bis 108,910 an der
Strecke 1522 durchgefihrt. Der Bereich wird jedoch in 21 Linienschallquellen aufgeteilt,
da an manchen Stellen lautere Tatigkeiten, wie z. B. das Einstapeln der LSW-Aluele-
mente (s. Anlage 1.1) existieren.
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Fur stationare Tatigkeiten, wie z. B. Arbeiten am BU Am Stadtrand, werden Punktschall-
guellen an der entsprechenden Stelle generiert. Die Punktschallquellen befinden sich in
1,7 m Hohe Uber SOK.

Mobile manuelle und stationére Rottenwarnanlage

Die automatische Rottenwarnanlage an der Uberleitstelle Ofenerdiek besteht aus ca. 21
Warnsignalgebern mit einem Abstand von 30 m. Sie ist in KW 27 auf der bahnrechten
Seite (Gleis 1, Bau-km 105,400 — 106,000) direkt neben dem Schotterbett der Schiene
positioniert. Die Rottenwarnanlage wird mit einer Richtwirkung nach Westen auf die Bau-
stellenflache als Linienschallquelle modelliert und befindet sich in 0,6 m Hohe Gber SOK.

Die mobilen Rottenwarnanlagen am BU Am Stadtrand besteht aus zwei Warnsignalge-
bern. Sie werden nur im tatsachlichen Baubereich betrieben und als Punktschallquelle in
einer Hohe von 0,6 m tber Grund modelliert.

BE-Flachen

Die BE-Flachen werden als Flachenschallquellen mit einer Héhe von 1,7 m tber Grund
modelliert.
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3.4. Worst-Case-Betrachtung

Bei einer Vielzahl der Arbeiten im 3. Quartal 2024, aber auch beim mal3geblichen Schall-
emittenten, der Rottenwarnanlage, handelt es sich um nicht stationére Tatigkeiten. Je
nach Bautatigkeit und Arbeitsfortschritt werden Baugerate und -maschinen umgesetzt
und stehen daher nicht stationar an einer Stelle. Eine fachlich korrekte Darstellung der
tagesgenauen Auswirkungen dieser Wanderbaustellen tGber den gesamten Bearbei-
tungsbereich ist EDV-technisch automatisiert nicht realisierbar.

Daher wird im Zuge einer Worst-Case-Betrachtung der langenbezogene Schallleistungs-
pegel des lautesten Baufortschritts eines Tagzeitraums (z. B. Rest- und Nacharbeiten zur
Herstellung betriebssicherer Zustand 77,9 dB(A)/m im Tagzeitraum, KW 27) auf den ge-
samten Arbeitsbereich in dieser Kalenderwoche (s. Anlage 1.1) angesetzt. Hieraus re-
sultieren an baustellennahen Immissionsorten realistische Beurteilungspegel, wohinge-
gen an weiter entfernten Immissionsorten die Beurteilungspegel Uberschétzt werden.

Im Hinblick auf die Berechnung zur sicheren Seite ist dieses Vorgehen aus methodischer
Sicht zu favorisieren. Die Verteilung der anlagenbezogenen Schallleistung, z. B. Rest-
und Nacharbeiten zur Herstellung betriebssicherer Zustand mit 112,9 dB(A) im Tagzeit-
raum (s. Anlage 1.2) auf die gesamte Baulange des 3. Quartals 2024 wirde hingegen zu
einer deutlichen Unterschéatzung der baustellennahen Beurteilungspegel fuhren.

Die Wahl der lautesten Bautatigkeit in einem Bau-km-Bereich fiihrt weiter zu einer Uber-
schatzung der Beurteilungspegel, da im Prognosemodell davon ausgegangen wird, dass
an jeder Stelle zeitgleich die lauteste Tatigkeit ausgefuhrt wird. Auch kénnen Arbeiten
innerhalb einer Kalenderwoche an unterschiedlichen Tagen stattfinden. D.h. es finden im
Modell mehrere Tatigkeiten parallel statt, die in der Realitat aber auf verschiedene Tage
aufgeteilt sind.

Bei der Rottenwarnanlage wird die maximale Emission der Signalhdrner angesetzt. Bei
leiseren Bautatigkeiten wird die Warneinrichtung in der Realitat jedoch leiser betrieben.

Hieraus resultieren an baustellennahen Immissionsorten realistische Beurteilungspegel,
wohingegen an weiter entfernten Immissionsorten die Beurteilungspegel Uberschatzt
werden.

Die modellierten Schallquellen sind der Anlage 1.1 bzw. 4 und den Ubersichtsplanen in
Anlage 2 zu entnehmen.
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4. Immissionsberechnung

Die Immissionsberechnungen erfolgen immer fur den unginstigsten Fall, d. h. es wird
davon ausgegangen, dass alle angesetzten Maschinen zeitgleich (mit entsprechenden
Einwirkzeiten) im Einsatz sind. Dies ist aber in der Realitat nicht immer zwingend der Fall.

Wahrend den Arbeiten ist unter Bertuicksichtigung der zugrundeliegenden Berechnungs-
methode an allen 68 Tagen und 10 Nachten mit Uberschreitungen der Immissionsricht-
werte der AVV Baularm im Tag- und Nachtzeitraum zu rechnen (s. Anlagen 2 und 3).

Tabelle 5: Ubersicht Schallimmission

Objekte mit Beurt.pegel MaRgeblicher Immissionsort
KW Zeitraum 270 dB(A) | 260 dB(A) Objekt Beurteilungspegel in dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht Nacht, max
27 | 01.07.2024 - 07.07.2024 755 2.171 Am Stadtrand 1 102 95 106
28 | 08.07.2024 - 12.07.2024 176 - Feldstrale 2 94 - -
Alexanderstral3e 269
29 | 15.07.2024 - 19.07.2024 108 Alexanderstrae 271 86
FeldstralRe 2
30 |22.07.2024 - 26.07.2024 334 Stationsweg 28 99
31 | 29.07.2024 - 02.08.2024 245 Stationsweg 22 99
32 | 05.08.2024 - 09.08.2024 267 Alexanderstra3e 292 94
Alexanderstral3e 281A
Alexanderstral3e 281B
33 | 12.08.2024 - 16.08.2024 78 Alexanderstrale 288 83
Alexanderstrale 290
34 | 19.08.2024 - 23.08.2024 75 Borsigstralle 15 84
35 |26.08.2024-30.08.2024 | 95 Stationsweg 22 87
Stationsweg 28
36 | 02.09.2024 - 06.09.2024 46 Stationsweg 28 89
37 [09.09.2024 - 13.09.2024 48 Stationsweg 22 89 - -
FeldstralRe 2 85 54 61
38 | 16.09.2024 - 22.09.2024 43 10 Babenend 82 53 61 76
Birgerbuschweg 63 51 59 77
Alexanderstrale 292 84 58 65
39/40( 23.09.2024 - 30.09.2024 29 7 Babenend 88A 62 61 71
Birgerbuschweg 63 52 59 77

Je Kalenderwoche (KW 27 bis KW 40) treten zwischen dem 01.07.2024 und dem
30.09.2024 Beurteilungspegel von 83 bis 102 dB(A) im Tagzeitraum bzw. von 61 bis
95 dB(A) im Nachtzeitraum an den Immissionsorten in Tabelle 5 auf. Bei der Berechnung
des Spitzenpegelkriteriums (Maximalpegel) im Nachtzeitraum werden die entsprechen-
den zulassigen Werte ebenfalls tberschritten.

Insgesamt werden im 3. Quartal 2024 Beurteilungspegel von mindestens 70 dB(A) im
Tagzeitraum je nach Kalenderwoche an 29 bis 755 Gebauden bzw. von mindestens
60 dB(A) im Nachtzeitraum an 7 bis 2.171 Gebauden erreicht (s. Tabelle 5).
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5. MalBnahmen zur Minderung des Baularms

Maflinahmen zur Minderung der Gerausche sollen nach Nummer 4 der AVV Baularm an-
geordnet werden, wenn der Beurteilungspegel des von Baumaschinen hervorgerufenen
Gerausches den Immissionsrichtwert Gberschreitet. Die Untersuchung zeigt auf, dass
durch die Bauarbeiten erhebliche Immissionen zu erwarten sind. Wie die Berechnungs-
ergebnisse in Anlage 3 (Pegelliste) zeigen, kdnnen die Richtwerte der AVV Baularm im
Tag- und Nachtzeitraum nicht eingehalten werden.

Folgende MalRnahmen kommen zur Minderung des Bauldarms in Betracht: (Nr. 4.1 der
AVV Baularm):

e MalRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle

e Malinahmen an den Baumaschinen

e Verwendung gerauscharmer Baumaschinen

e Anwendung gerauscharmer Bauverfahren

e die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.

Fur oben genannte Mal3nahmen gibt die Anlage 5 der AVV Baularm fachtechnische Hin-
weise. Allerdings haben sich seit Inkrafttreten der AVV Baularm nicht nur die Art der Bau-
tatigkeiten und Bauablaufe geandert, sondern auch die technischen Méglichkeiten zur
Baularmminderung.

5.1. MalBhahmen bei der Einrichtung der Baustelle

Der Uberwiegende Teil der Bauarbeiten ist nicht statisch an einem Ort. Die Positionen
der eingesetzten Maschinen wechseln standig. Mal3hahmen bei der Einrichtung der Bau-
stelle und eine bzgl. der Anwohner optimierte Aufstellung von Baumaschinen spielen da-
her lediglich eine untergeordnete Rolle.

Eine wirksame MalRRnahme zur Minderung des Baularmes ist eine temporéare Abschir-
mung der Baustelle durch mobile L&rmschutzwénde, Schallschutzzelte, Holzwéande oder
ahnliches.

Der Grof3teil der im PFA 1 geplanten Larmschutzwande wurde bereits in den vergange-
nen Bauphasen errichtet. Die errichteten Larmschutzwande sind Bestandteil des Re-
chenmodells und wirken abschirmend.

Zum Schutz der Anwohner vor dem Betriebslarm des Umfahrungsgleises wurde neben
den bisher errichteten Larmschutzwanden in den vergangenen Bauphasen eine Larm-
schutzwand am Umfahrungsgleis mit einer Hohe von 2,0 m Uber Schienenoberkante er-
richtet. Sie befindet sich im Bereich von Bau-km 103,060 bis 103,320 (s. Anlage 2). Die
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Malnahme wirkt sich in diesem Bereich positiv auf den Baularm aus und ist bis zu ihrem
Ruckbau Bestandteil der Berechnung.

Fur die wenigen Bereiche ohne bestehende Larmschutzwéande und die Bereiche vor den
Baustellen wéare die Einrichtung von tempordren Larmschutzwanden (Bauzdune mit
Schallschutzmatten) an geeigneten Standorten links und rechts der Gleisanlagen denk-
bar. Die Emissionen der Baumaschinen und der Rottenwarnanlagen kénnten hiermit re-
duziert werden. Die Richtwerte der AVV Baularm wirden durch diese Mal3hahme jedoch
weiterhin Uberschritten werden.

Laut Vorhabentréagerin sind weitere aktive Schallschutzmaf3nahmen entlang der Strecke
1522 und an der EU AlexanderstraRe vor allem aus Platzgriinden nicht moglich. Die
Grundsticke der DB bzw. die planfestgestellten voriibergehenden Flacheninanspruch-
nahmen auf Privatgrundstiicken reichen nicht aus, um zusatzlich zu den Bauaktivitaten
z. B. mobile Larmschutzwande zu errichten, die neben der eigentlichen Aufstellflache der
Wande auch noch Raum fiur Befestigungen (z. B. Abspannungen) bieten.

Als sinnvolle aktive SchallschutzmalRnahmen wurden Larmschutzwalle (H=2,0 m) an
der grof3ten BE-Flache 1.49 in Rastede-Neusiidende an der Neusudender Stral3e sowie
um ein direkt angrenzendes Wohngrundstiick eines Bahnanliegers angelegt. Die Walle
bestehen aus Oberbodenmieten. Zum weiteren Schutz der umliegenden Gebaude wur-
den drei Larmschutzwande mit einer Hoéhe von jeweils 2,0 m auf den Wallen errichtet.
Die Lage ist in der Anlage 2 dargestellt. Die Schallschutzmallinahmen sind Bestandteil
des Rechenmodells. Auf dieser BE-Flache wird Gber die gesamte Bauzeit Bodenmaterial
aus der Baustelle angeliefert, zwischengelagert und kurze Zeit spater wieder abgefahren.

5.2. Verwendung gerduscharmer Baumaschinen und Bauverfahren

Die im Rahmen der BaumaRnahmen zum Einsatz kommenden larmrelevanten Anlagen,
Anlagenteile und Nebeneinrichtungen sind unter Beachtung des Standes der Technik zur
Larmminderung und zur Reduzierung von Erschitterungen zu errichten und zu betreiben.
Im Hinblick auf den Luftschall sind die Gerauschemissionsgrenzwerte nach Tab. Art. 12
fur die Stufe Il der ,Richtlinie 2000/14/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 08.05.2000“ durch die zum Einsatz kommenden Gerate einzuhalten. Sie regelt den
Betrieb von Geraten und Maschinen im Freien im Hinblick auf den Larmschutz. Sie legt
unter anderem fur bestimmte Gerate- und Maschinenarten Gerduschgrenzwerte fest, die
eingehalten werden mussen.

Die Rottenwarnanlage ist der mal3gebliche Emittent der Baustelle. Arbeitsschutz-
rechtlich darf die Lautstarke nicht reduziert werden und muss immer Uber den Emissio-
nen der Baustelle liegen (s. auch Allgemeinverfigung zur Verwendung von Warnsignal-
gebern mit automatischer Pegelanpassung (APA) auf Baustellen der Eisenbahnen des
Bundes und im Bereich der Eisenbahnen des Bundes vom 11. April 2016).
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5.3. Beschrankungen der Betriebszeit

Gemals Nummer 6.7.1 der AVV Baularm ist bei der Ermittlung des Beurteilungspegels
fur die konkrete Betriebsdauer einer Baustelle der Wirkpegel mit Abschlagen zu verse-
hen. Damit eine Beschrankung der Betriebszeit der Baumalinahme zu einer weiterge-
henden spirbaren Minderung der Beurteilungspegel nach AVV Baularm fihrt, misste
die durchschnittliche Betriebsdauer deutlich beschrankt werden (Reduzierung der Bau-
zeit am Tag auf < 2,5 Stunden bzw. in der Nacht auf < 2 Stunden).

Die Rottenwarnanlage besitzt aufgrund der Kiirze des Signaltons bereits eine Zeitkorrek-
tur von 10 dB(A). Eine weitere Reduzierung ist seitens der AVV Baularm nicht vorgese-
hen. Verkurzte Laufzeiten der Baumaschinen wirden sich daher rechnerisch nicht auf
die Beurteilungspegel auswirken. Im Gegenteil wirde sich der Zeitbedarf der Baustelle
deutlich erhéhen und damit die Belastung der Anwohner deutlich verlangern.

6. Prognoseungenauigkeit

Eine mathematische, quantitative Erfassung der Prognosequalitat ist aufgrund der Viel-
falt der Einflussfaktoren nicht méglich. Diese kann bei Anséatzen zur sicheren Seite mit
den gangigen stochastischen Verfahren nicht berechnet werden. Die Einschatzung der
Prognoseungenauigkeit kann daher nur qualitativ erfolgen.

Die Genauigkeit der Immissionsprognose hangt wesentlich von den Eingabedaten ab.
Diese erscheinen in diesem konkreten Fall vergleichsweise zuverlassig zu sein.

Bei der Untersuchung handelt es sich um eine Worst-Case-Betrachtung. Die Rot-
tenwarnanlage wurde als mafigebliche Emittenten mit ihren Maximalpegeln be-
rechnet. In der Realitat passt sich die Lautstarke der Signalgeber an das Storge-
rdusch der Baustelle an und kann somit auch deutlich niedriger liegen. Auch wur-
den die jeweils lautesten Bautatigkeiten einer ganzen Kalenderwoche zeitgleich
angesetzt (s. Kapitel 3.3).

Die Berechnungen liegen somit auf der sicheren Seite und fuhren insgesamt eher
zu einer Uberschatzung der Gerauschimmissionen.
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7. Bewertung

Durch die Bauarbeiten in Oldenburg entstehen bei den Tatigkeiten im 3. Quartal 2024
erhebliche Belastigungen der Anwohner durch Uberschreitungen der Immissionsricht-
werte der AVV Baularm. Da keine geeigneten MalRnahmen zur Minimierung der Bau-
larmeinwirkungen bei verhaltnismaligem Aufwand erkennbar sind, sollten den Auswir-
kungen wie folgt entgegnet werden:

¢ Umfassende Information der Betroffenen Uber die Bauarbeiten, die Dauer und die
zu erwartenden Larmeinwirkungen.

e Benennung einer Ansprechstelle, an die sich die Betroffenen wenden kdnnen,
wenn sie besondere Probleme durch Larmeinwirkung haben.

¢ Im Beschwerdefall Nachweis der tatséchlich auftretenden Larmbelastung durch
direkte oder umgerechnete Messwerte.

e Kostenerstattung fur eine temporare Unterbringung Betroffener in von Baularm
unbelasteten ortlichen Beherbergungsstatten.

e Entschadigung in Geld dem Grunde nach.
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8. Bearbeitungsgrundlagen

e Bundes-Immissionsschutzgesetz (Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen und ahnliche Vor-
gange)

e Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Bauldarm), vom
19. August 1970 (BAnz. Nr. 160)

e 32. BImSchV (Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung), vom 29.08.2002 (zu-
letzt gedndert am 27.07.2021)

e Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) vom 21.11.2017 (zuletzt geandert am 03.07.2023)

e EU- Richtlinie 2000/14/EG und EU- Richtlinie 2005/88/EG

e DIN ISO 9613-2, ,Akustik. Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil
2: Allgemeines Berechnungsverfahren®, Oktober 1999

e DIN 18005:2023-07, ,Schallschutz im Stadtebau - Grundlagen und Hinweise fur die
Planung®, Juli 2023

e Taschenbuch der technischen Akustik, G. Muller und M. Mdéser; 3. Auflage 2002,
Springer Verlag

e Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Baumaschinen
(Heft 2); Hessisches Landesamt fir Umwelt und Okologie, Wiesbaden 2004; Anlage
E4, E59

e Verfigung zum Umgang mit bauzeitlichem Larm in der Planfeststellung, Eisenbahn-
Bundesamt, September 2016

¢ Allgemeinverfigung ,Verwendung von Warnsignalgebern mit automatischer Pe-
gelanpassung (APA) auf Baustellen der Eisenbahnen des Bundes und im Bereich
der Eisenbahnen des Bundes®, Eisenbahn-Bundesamts, 11.04.2016

e Angaben zum 3. Quartal 2024, DB InfraGo AG, Fa. ARGE PFA 1 Oldenburg-
Rastede April/Mai 2024
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9. Anlagen

Anlage 1.1: Ubersicht der Schallquellen mit der hochsten Emission
Anlage 1.2: Emissionsansatze

Anlage 2: Ubersichtsplane

Anlage 3: Ergebnistabelle: Immissionsberechnung

Anlage 4: Dokumentation der Schallquellen (SoundPLANnNoise)

Anlage 5: Rechenlaufparameter (SoundPLANnNoIse)

Hinweis:

Die Objektnummern der Ergebnistabelle sind in der PDF-Version der Ubersichtsplane
mittels Zoom-Funktion eindeutig zuordenbar.
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